

Số: 1972/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phòng phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm;

Căn cứ Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 122/TTr-BQL ngày 14/7/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 482/BC-SKHĐT ngày 20/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phòng phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Thẩm định giá thiết bị	40.193	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	248.657	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	40.689	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị xây lắp; mua sắm và lắp đặt thiết bị thí nghiệm chuyên ngành	118.232	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	90 ngày
5	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị xây lắp	247.414	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng và LDTB
6	Giám sát lắp đặt thiết bị thí nghiệm chuyên ngành	178.010	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ LDTB
7	Kiểm toán công trình	143.985	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:						
1	Bảo hiểm công trình xây dựng	9.480	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng+BH
III. Gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị:						
1	Phòng chống mối công trình	149.778	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	540 ngày
2	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị xây lắp	10.055.832 -XD:7.142.218 -TB:1.932.931 -DP: 980.683	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2022	Trọn gói	540 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Mua sắm và lắp đặt thiết bị thí nghiệm chuyên ngành	26.949.446 -TB:24.321.233 -DP:2.628.213	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2022	Trọn gói	540 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 38.181.716.000 đồng <i>(Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, một trăm tám mươi một triệu, bảy trăm mười sáu nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: một giai đoạn một túi hồ sơ đối với gói thầu xây lắp; một giai đoạn hai túi hồ sơ đối với gói thầu mua sắm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tân