

Số: 1978/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 9 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Suối Thỏ, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Suối Thỏ, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Suối Thỏ, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 810/TTr-BQLNNPTNT ngày 31/8/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 408/BC-SKHĐT ngày 18/9/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Suối Thỏ, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn</b>							
1	Giám sát thi công xây dựng công trình	1.584.553	Tự thực hiện		Quý IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
2	Kiểm toán công trình	507.812	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2026	Trọn gói	60 ngày
3	Lập xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du	300.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	60 ngày
4	Lập quy trình vận hành hồ chứa	300.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	60 ngày
5	Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập	250.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2026	Trọn gói	60 ngày
6	Giám sát, kiểm tra định kỳ về tác động môi trường	100.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
7	Xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du hồ chứa	400.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày
<b>II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn</b>							
1	Xử lý môi	350.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
2	Bảo hiểm công trình	791.386	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng +

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
							thời gian bảo hành
<b>III. Gói thầu xây lắp</b>							
1	Thi công xây dựng công trình	102.181.873 <i>Trong đó:</i> - XD: 93.104.212 - DPTG: 2.560.366 - DPKLPS: 6.517.295	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Đơn giá điều chỉnh	900 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 106.765.624.000 đồng</b> (Bằng chữ: Một trăm lẻ sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi bốn nghìn đồng)							

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Quang Bửu**