

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 20 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
Công trình: Đê tả sông Áu đoạn từ đập Bộ Đầu đến làng Nhuệ Thôn,
xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định: số 1320/QĐ-UBND ngày 27/4/2011, số 1909/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng; phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình đê tả sông Áu đoạn từ đập Bộ Đầu đến làng Nhuệ Thôn, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 7261/STC-ĐT ngày 16/12/2022, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 15/12/2022 và Tờ trình số 262/TTr-UBND ngày 15/11/2022 (kèm theo hồ sơ) của UBND huyện Hậu Lộc về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đê tả sông Áu đoạn từ đập Bộ Đầu đến làng Nhuệ Thôn, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

Tên công trình: Đê tả sông Âu đoạn từ đập Bộ Đầu đến làng Nhuệ Thôn, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: UBND huyện Hậu Lộc.

Địa điểm xây dựng: Xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 18/6/2011 - 06/3/2012.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	6.426.986.000	5.252.198.000
1	Xây dựng	5.748.711.000	4.600.105.000
2	Quản lý dự án	124.534.000	123.000.000
3	Tư vấn	488.683.000	470.483.000
4	Chi phí khác	65.058.000	58.610.000

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh lần cuối	Thực hiện		
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5
	Tổng số	6.426.986.000	5.252.198.000	5.100.000.000	152.198.000
	Vốn ngân sách tỉnh	6.426.986.000	5.252.198.000	5.100.000.000	152.198.000

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (nếu có)		Giao đơn vị khác quản lý (nếu có)	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	Tổng số	5.252.198.000			
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	5.252.198.000			
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	5.252.198.000	
	Vốn ngân sách tỉnh	5.252.198.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 02/12/2022:

a) Tổng nợ phải thu:	Không	đồng
b) Tổng nợ phải trả:	152.198.000	đồng
Công ty CP tư vấn XD thủy lợi giao thông III Thanh Hóa:	41.075.000	đồng
Công ty CP Tư vấn đầu tư và XD Đại Lộc:	29.513.000	đồng
Công ty Bảo Việt Thanh Hóa Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt:	47.590.000	đồng
Sở Tài chính Thanh Hóa:	11.020.000	đồng
Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Hậu Lộc:	23.000.000	đồng

Các khoản phải trả được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

1.3. Yêu cầu UBND huyện Hậu Lộc rút kinh nghiệm đối với sai sót trong quá trình quản lý dự án như đã nêu tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	UBND huyện Hậu Lộc	5.252.198.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, UBND huyện Hậu Lộc, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang