

Số: 2038 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 01 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước); Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) năm 2024 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 573/BC-SKHĐT ngày 27 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện**1.** Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian;
- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 573/BC-SKHĐT ngày 27/9/2024 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Chủ tịch UBND các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Hồng Minh



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Một số gói thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định số 2038 /QĐ-UBND ngày 28 /9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông	Gói thầu số 06: Lập đề cương nhiệm vụ KSTK và dự toán	Lập đề cương nhiệm vụ KSTK và dự toán	1.636,364	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Tự thực hiện		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói thầu số 07: Giám sát khảo sát bước TKKT	Giám sát khảo sát bước TKKT	1.298,727		Tự thực hiện		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	120 ngày		
3		Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình	Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình	84.784,789		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2024	Hợp đồng hỗn hợp (Phần khảo sát: Theo đơn giá cố định; Phần thiết kế, lập dự toán xây dựng: Trọn gói)	120 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông	Gói thầu số 09: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình	Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình	2.271,132	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
5		Gói 10: Tư vấn thẩm định giá xây dựng công trình	Thẩm định giá vật liệu để lập dự toán xây dựng công trình	420,0		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày		
6		Gói thầu số 11: Tư vấn khảo sát, lập phương án thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Khảo sát, lập phương án thi công rà phá bom mìn, vật nổ	480,0		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày		
7		Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Giám sát chất lượng thi công rà phá bom mìn, vật nổ	168,0		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	120 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
8	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông	Gói thầu số 13: Tư vấn lập phương án khai thác thực vật rừng thông thường	Lập phương án khai thác thực vật rừng thông thường	487,544	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
9		Gói thầu số 14: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ; huỷ bom mìn, vật nổ	17.304,0		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV năm 2024	Theo đơn giá cố định	120 ngày		