

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án Nâng cấp Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 3649/QĐ-UBND ngày 30/10/2014; số 3414/QĐ-UBND ngày 20/8/2020; số 1738/QĐ-UBND ngày 25/5/2021; số 2174/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4030/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành, HM công trình: Nhà điều trị - Khoa Dược - Quản lý hành chính (gói thầu số 02 và số 04) thuộc dự án Nâng cấp Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2973/STC-ĐT ngày 03/6/2022, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Nâng cấp Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa; của Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa tại Tờ trình số 07/TTr-BVDL ngày 18/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Nâng cấp Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa.

- Địa điểm đầu tư: Tại khu đất hiện tại Bệnh viện đang quản lý, sử dụng và được mở rộng về phía Nam.

- Thời gian: Khởi công tháng 9/2015; hoàn thành tháng 10/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	66.698.271.000	66.469.754.000
1. Xây dựng + Thiết bị	62.695.016.000	62.658.295.000
2. Quản lý dự án	1.053.055.000	1.051.995.000
3. Tư vấn đầu tư	2.063.837.000	2.035.961.000
4. Chi phí khác	886.363.000	723.503.000
5. Dự phòng	0	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	66.698.271.000	66.469.754.000	65.506.000.000	963.754.000
- Vốn TW (chương trình hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh)		30.908.000.000	30.908.000.000	0
- Vốn ngân sách địa phương		35.561.754.000	34.598.000.000	963.754.000

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	66.469.754.000			
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	66.469.754.000			
2- Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	66.469.754.000	
- Vốn TW (chương trình hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh)	30.908.000.000	
- Vốn ngân sách địa phương	35.561.754.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

Các khoản phải trả: 963.754.000 đồng; trong đó:

- Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hải Cường: 513.410.000 đồng;
- Công ty CP xây dựng Phúc Thịnh: 180.812.000 đồng;
- Công ty TNHH đầu tư XD và phát triển Thanh Hóa: 91.805.000 đồng;
- Trung tâm Kiểm định chất lượng XD Thanh Hóa: 95.852.000 đồng;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 42.298.000 đồng;
- Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa: 39.577.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa	66.469.754.000	
<i>Trong đó:</i>		
- HMCT đã tiếp nhận tại QĐ số 4030/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Nhà điều trị - Khoa Dược - Quản lý hành chính).	51.598.215.000	
- HMCT tiếp nhận lần này (Nhà dinh dưỡng; cải tạo nhà khám, xét nghiệm; nhà cầu; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ; thiết bị công trình)	14.871.539.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M1d77)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng