

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Hệ thống cấp nước
và xử lý nước sinh hoạt thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 4796/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước và xử lý nước sinh hoạt thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa; số 4343/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; số 4405/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4357/SXD-HĐXD ngày 12/6/2025 và UBND huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 02/6/2025 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án: Hệ thống cấp nước và xử lý nước sinh hoạt thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn (kèm theo hồ sơ).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Hệ thống cấp nước và xử lý nước sinh hoạt thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn với những nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “03 năm (2022 - 2024)” thành “04 năm (2022 - 2025)”.

2. Lý do điều chỉnh: Dự án bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở và khan hiếm vật liệu, làm gián đoạn thi công và chậm tiến độ.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định: Số 4796/QĐ-UBND ngày 12/12/2017, số 4343/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 và số 4405/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Xây dựng, UBND huyện Quan Sơn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, phù hợp của nội dung báo cáo, tham mưu đề xuất phê duyệt điều chỉnh dự án.

- UBND huyện Quan Sơn (chủ đầu tư) căn cứ thời gian thực hiện dự án được gia hạn tại Điều 1 Quyết định này, khối lượng công việc còn lại và các trách nhiệm đã được xác lập trong hợp đồng để rà soát, điều chỉnh tiến độ thực hiện các gói thầu của dự án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn thành dự án theo đúng thời gian đã được gia hạn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXDKHCN, NNMT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang