

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án kiên cố hóa
kênh 10 xã, huyện Hậu Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án kiên cố hóa kênh 10 xã, huyện Hậu Lộc;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2988/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 10/5/2024 báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án kiên cố hóa kênh 10 xã, huyện Hậu Lộc; của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc tại Tờ trình số 86/TTr-BQLDA ngày 19/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án kiên cố hóa kênh 10 xã, huyện Hậu Lộc, với nội dung sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 09 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện**1. Yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc (chủ đầu tư):**

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu khi nguồn vốn các gói thầu được xác định, trong đó đối với các gói thầu có sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện Hậu Lộc phải được UBND huyện Hậu Lộc quyết định bố trí vốn theo quy định.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định này và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến đơn vị mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án kiên cố hóa kênh 10 xã, huyện Hậu Lộc

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-----|-----------------------------|---|---|---------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 1 | Ban QLDA ĐTXD huyện Hậu Lộc | Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu | Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu | 110,9 | Vốn ngân sách tỉnh 63 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Hậu Lộc và các nguồn huy động hợp pháp khác 13,5 tỷ đồng. | Chỉ định thầu rút gọn trong nước | | 5 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 90 ngày | Không áp dụng | Không |
| 2 | | Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; lập TKBVTC - DT công trình | Khảo sát địa hình, địa chất; lập TKBVTC - DT công trình | 1.446,4 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | 45 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 45 ngày | Không áp dụng | Không |
| 3 | | Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát công tác khảo sát giai đoạn lập TKBVTC | Giám sát công tác khảo sát giai đoạn lập TKBVTC | 16,2 | | Chỉ định thầu rút gọn trong nước | | 5 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng | Không |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|---------|--|---|-----------------------------|---------|--------------|----------|----------|---------------|-------|
| 4 | Ban QLDA ĐTXD huyện Hậu Lộc | Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra TKBVTC - DT công trình | Thẩm tra TKBVTC - DT công trình | 139,4 | Vốn ngân sách tỉnh 63 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Hậu Lộc và các nguồn huy động hợp pháp khác 13,5 tỷ đồng. | Chỉ định thầu rút gọn trong nước | | 5 ngày | Quý III/2024 | Trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng | Không |
| 5 | | Gói thầu số 5: Thẩm định giá thiết bị | Thẩm định giá thiết bị | 110,0 | | Chỉ định thầu rút gọn trong nước | | 5 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng | Không |
| 6 | | Gói thầu số 6: Tư vấn khảo sát lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán và thi công rà phá bom mìn, vật nổ | Khảo sát lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán và thi công rà phá bom mìn, vật nổ | 254,0 | | Chỉ định thầu rút gọn trong nước | | 5 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 45 ngày | Không áp dụng | Không |
| 7 | | Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ | Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ | 10,0 | | Chỉ định thầu rút gọn trong nước | | 5 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng | Không |
| 8 | | Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị công trình | Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị công trình | 1.255,9 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | 45 ngày | Quý III/2024 | Trọn gói | 540 ngày | Không áp dụng | Không |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------|---|---|-----------------------------|---------|--------------|-------------------------|----------|---------------|-------|
| 9 | Ban QLDA ĐTXD huyện Hậu Lộc | Gói thầu số 9: Thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình (bao gồm cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông) | Thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình (bao gồm cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông) | 65.737,8 | Vốn ngân sách tỉnh 63 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Hậu Lộc và các nguồn huy động hợp pháp khác 13,5 tỷ đồng | Đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 45 ngày | Quý III/2024 | Theo đơn giá điều chỉnh | 540 ngày | Không áp dụng | Không |
| Tổng giá gói thầu | | | | 69.080,6 | | | | | | | | | |

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 không bao gồm chi phí dự phòng, riêng giá gói thầu số 8 bao gồm 5,54% dự phòng cho khối lượng phát sinh; giá gói thầu số 9 bao gồm 12,15% chi phí dự phòng (5,54% cho khối lượng phát sinh; 6,61% dự phòng cho yếu tố trượt giá).
- Giá các gói thầu số 6, 7 đang là tạm tính; chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt dự toán gói thầu, cập nhật giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.