

Số: 2066/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Trường THPT Lương Thúc Kỳ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Lương Thúc Kỳ;

Căn cứ Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 120/TTr-BQL ngày 12/7/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 459/BC-SKHĐT ngày 27/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THPT Lương Thúc Kỳ, với các nội dung chủ yếu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HD
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu các gói thầu: Lập	115.320.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	120 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
	thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị					
2	Lập thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán	1.223.773.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán	171.226.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	12.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Thẩm định giá thiết bị	30.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
6	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	1.209.344.000	Tự thực hiện	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng và lắp đặt thiết bị
7	Kiểm toán công trình	154.888.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác						
1	Rà phá bom mìn	88.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
2	Bảo hiểm công trình	61.413.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng + bảo hành

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
III. Gói thầu xây lắp						
1	Phòng chống mỗi một công trình	692.680.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	720 ngày
2	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	53.429.738.000 Trong đó: (XL:46.547.902.000; TB: 1.493.537.000; DP: 5.388.299.000)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Quý IV/2022	Đơn giá điều chỉnh	720 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 57.188.382.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ, một trăm tám mươi tám triệu, ba trăm tám mươi hai nghìn đồng.)						

- Phương thức đấu thầu rộng rãi trong nước: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành chức năng theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Tân