

Số: 2071 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 17 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu
số 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 thuộc dự án đầu tư xây dựng
công trình Kè chống xói lở bảo vệ bờ biển đảo Phú Quý**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo các chương trình mục tiêu năm 2020 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 14/4/2011; Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 15/8/2014; Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 và Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống xói lở bảo vệ bờ biển đảo Phú Quý;

Căn cứ Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 21/11/2011; Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 23/10/2013; Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 22/7/2016, Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 và Quyết định số

443/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống xói lở bảo vệ bờ biển đảo Phú Quý;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý tại Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 02/8/2021 và Báo cáo thẩm định số 4240/BC-SKHĐT ngày 11/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống xói lở bảo vệ bờ biển đảo Phú Quý;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống xói lở bảo vệ bờ biển đảo Phú Quý với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý chịu trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trước ngày mở thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý, Thủ trưởng các sở, ngành và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong;
- Lưu: VT, ĐTQH. Tr.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Phong

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Các gói thầu số 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 thuộc dự án đầu tư xây dựng
công trình Kè chống xói lở bảo vệ bờ biển đảo Phú Quý

(Kèm theo Quyết định số 2071 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 21: Rà phá bom, mìn, vật nổ	1.211,6	Vốn Chương trình Biển Đông – Hải đảo	Chỉ định thầu	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 22: Giám sát thi công gói thầu số 21	11,5		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày (theo tiến độ gói thầu số 21)
3	Gói thầu số 23: Xây lắp các hạng mục bổ sung (bao gồm chi phí dự phòng)	49.442,6		Đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2021	Theo đơn giá cố định	≤ 540 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ,...)
4	Gói thầu số 24: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 23	93,5		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	120 ngày
5	Gói thầu số 25: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 23	1.205,9		Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	540 ngày (theo tiến độ gói thầu số 23)
6	Gói thầu số 26: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 25	9,8		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	120 ngày
7	Gói thầu số 27: Bảo hiểm công trình gói thầu số 23	189,1		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	Từ khi khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
8	Gói thầu số 28: Kiểm toán các hạng mục công trình bổ sung	240,1		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị				52.404,1 triệu đồng			