

Số: 2079/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 27 tháng 7 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông nối xã  
Phước Năng - Phước Chánh, huyện Phước Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nối xã Phước Năng - Phước Chánh, huyện Phước Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 18);*

*Theo Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND huyện Phước Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 19/7/2021 của UBND huyện Phước Sơn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 364/BC-SKHĐT ngày 21/7/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông nối xã Phước Năng - Phước Chánh, huyện Phước Sơn; với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>						

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	1.190.019	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2021	Trọn gói	25 ngày
2	Giám sát khảo sát lập thiết kế BVTC	10.341	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	25 ngày
3	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	147.341	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	20 ngày
4	Cấm cọc giải phóng mặt bằng	405.460	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
5	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	9.086	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày
6	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp	95.708	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày
7	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây lắp	12.017	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày
8	Giám sát thi công xây dựng công trình	1.567.820	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
9	Khảo sát, lập hồ sơ bảo vệ môi trường	116.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
10	Kiểm toán công trình	341.105	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày
<b>II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:</b>						
1	Rà phá bom mìn	189.614	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Bảo hiểm công trình	204.686	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
<b>III. Gói thầu xây lắp:</b>						
1	Thi công xây dựng công trình	80.624.256 - <i>Xây lắp:</i> 73.102.055 - <i>Dự phòng:</i> 7.522.201	Đấu thầu rộng rãi	Quý IV/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	900 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 84.913.453.000 đồng</b> ( <i>Bằng chữ: Tám mươi bốn tỷ, chín trăm mười ba triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn đồng</i> )						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Phước Sơn.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. UBND huyện Phước Sơn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang