

Số: 2092/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc khu di tích tháp Chăm  
Khương Mỹ; hạng mục: phần thân tháp và cửa hướng Đông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ; hạng mục: phần thân tháp và cửa hướng Đông;*

*Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ; Hạng mục: phần thân tháp và cửa hướng Đông;*

*Căn cứ Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ; hạng mục: phần thân tháp và cửa hướng Đông;*

*Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;*

*Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 142/TTr-BQL ngày 15/09/2023 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 421/BC-SKHĐT ngày 26/9/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ; hạng mục: phần thân tháp và cửa hướng Đông, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
		Đã được phê duyệt (Tại Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh)	Điều chỉnh
1	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Thi công xây dựng công trình	Quý III/2022	Quý IV/2023
2	Lập, xây dựng định mức chuyên ngành thực tế	Quý III/2022	Quý IV/2023
3	Giám sát thi công xây dựng công trình	Quý III/2022	Quý IV/2023
4	Bảo hiểm công trình	Quý III/2022	Quý IV/2023
5	Thi công xây dựng công trình	Quý III/2022	Quý IV/2023

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Quang Bửu**