

Số: 210/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 30 tháng 01 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình  
Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước**

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C (Phụ lục số 17);

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước;

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 17/01/2024 của UBND huyện Tiên Phước đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi công trình Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước.

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 349/TTr-SGTVT ngày 29/01/2024, kèm theo Kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi số 347/KQTD-SGTVT ngày 29/01/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, với nội dung như sau:

1. Bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng:

- Chi phí bồi thường, GPMB đã được phê duyệt tại Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh là: 3.100.000.000 đồng.

- Chi phí bồi thường, GPMB theo Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND huyện Tiên Phước: 5.877.673.300 đồng.

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng bổ sung: (5.877.673.300 - 3.100.000.000) đồng = 2.777.673.300 đồng.

\* Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 22.587.673.300 đồng (Hai mươi hai tỷ, năm trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi ba nghìn, ba trăm đồng), trong đó:

Đơn vị tính: đồng

Hạng mục chi phí	TMDT đã duyệt tại QĐ số 1086/QĐ-UBND ngày 20/4/2021	Giá trị bổ sung	TMDT sau bổ sung
Chi phí xây lắp	13.794.368.000		13.794.368.000
Chi phí quản lý dự án	354.014.000		354.014.000
Chi phí tư vấn đầu tư	1.522.440.000		1.522.440.000
Chi phí khác	405.899.000		405.899.000
Chi phí dự phòng	633.279.000		633.279.000
Chi phí BT, GPMB	3.100.000.000	2.777.673.300	5.877.673.300
<b>Tổng cộng</b>	<b>19.810.000.000</b>	<b>2.777.673.300</b>	<b>22.587.673.300</b>

- Nguồn vốn sau khi điều chỉnh: Ngân sách tỉnh: 13.500.000.000 đồng; Ngân sách huyện Tiên Phước: 9.087.673.000 đồng

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2023 thành từ năm 2021-2024.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác tại các Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện.

UBND huyện Tiên Phước (Chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt và nội dung điều chỉnh tại Quyết định này để tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn trong đầu tư xây dựng công trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3774/UBND-KTN ngày 15/6/2023, sớm hoàn thành dự án, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan theo thẩm quyền và theo dõi, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTT, KTN<sub>(Đ)</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hồng Quang*

**Nguyễn Hồng Quang**