

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

Số 2126/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Toàn bộ xây lắp, chi phí tư vấn, chi khác và chi phí GPMB đã thực hiện chi trả thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường liên xã Xuân Lai đi Song Giang (đoạn từ QL17 đi đê Đại Hà)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết toán số 172/BC-STC ngày 20/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án ĐTXD tuyến đường liên xã Xuân Lai đi Song Giang (đoạn từ QL17 đi đê Đại Hà) hoàn thành:

- Dự án: ĐTXD tuyến đường liên xã Xuân Lai đi Song Giang (đoạn từ QL17 đi đê Đại Hà). Toàn bộ xây lắp, chi phí tư vấn, chi khác và chi phí GPMB đã thực hiện chi trả.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

- Tổng mức vốn đầu tư: 19.168.392.000 đồng.

- Thời gian khởi công và hoàn thành thực tế: Khởi công Tháng 9/2020 – Hoàn thành: Tháng 12/2021.



Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	19.168.392.000	18.475.771.000
- CPMB	541.244.000	470.704.000
- Xây lắp	17.039.778.000	16.599.585.000
- QLDA	372.285.000	338.426.000
- Tư vấn	1.089.251.000	972.454.000
- Chi phí khác	125.273.000	94.602.000
- Dự phòng	561.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Thực hiện		
		Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Thu hồi nộp NSNN
Ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có)	18.475.771.000	15.974.697.000	2.528.579.000	27.505.000

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			18.475.771.000	
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			18.475.771.000	
Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có)	18.475.771.000	

2. Tổng các khoản nợ tính đến ngày 8/9/2023 là:

2.1 Nợ phải thu: 2.528.579.000 đ

- Ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có) 2.528.579.000 đ

2.2 Nợ phải trả: 2.528.579.000 đ

- Công ty TNHH xây dựng và thương mại AT Bách Khoa 1.860.262.000 đ

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng hạ tầng 126 (Chi phí thiết kế BVTC và dự toán; Chi phí thiết kế BVTC và dự toán điều chỉnh, bổ sung) 23.633.000 đ

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh 45.774.000 đ

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Thịnh 86.411.000 đ

- Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình: 342.091.000 đ

+ Chi phí quản lý dự án 338.426.000 đ

+ Chi phí quản lý dự án và giám sát hạng mục dịch chuyển đường ống nước sạch phục vụ GPMB 3.665.000 đ

- Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh 13.649.000 đ

- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh (thẩm tra quyết toán không bao gồm GPMB) 66.021.000 đ

- Công ty TNHH thương mại và xây lắp Phúc Anh 84.420.000 đ

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gia Bình 500.000 đ

- Công ty TNHH xây dựng IPB Bắc Ninh 5.280.000 đ

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gia Bình (thẩm tra quyết toán chi phí GPMB) 538.000 đ

2.3 Thu hồi nộp NSNN: 27.505.000 đ

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng hạ tầng 126 (Chi phí khảo sát địa hình, lập báo cáo NCKT) 27.505.000 đ

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận quản lý tài sản	Tài sản cố định/ dài hạn	Tài sản ngắn hạn
UBND huyện Gia Bình	18.475.771.000	

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND huyện Gia Bình, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Tân Phụng

