

Số: 2165/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Nhà công vụ cán bộ chiến sỹ Công an huyện Côn Đảo

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Nhà công vụ cán bộ chiến sỹ Công an huyện Côn Đảo;

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 207/TTr-CAT-PH10 ngày 14/8/2023 và Báo cáo thẩm định số 211/BC-SKHĐT ngày 28/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà công vụ cán bộ chiến sỹ Công an huyện Côn Đảo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà công vụ cán bộ chiến sỹ Công an huyện Côn Đảo với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, PCNC.(5)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Khánh



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Nhà công vụ cán bộ chiến sỹ Công an huyện Côn Đảo

(Kèm theo Quyết định số: 2165/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn rà phá bom mìn, vật nổ	15.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thiết kế sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng	959.694.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 3/2023	Trọn gói	60 ngày
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng	126.454.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị	33.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	15 ngày
5	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu	110.931.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2023	Trọn gói	45 ngày/gói thầu
6	Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu	34.414.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2023	Trọn gói	30 ngày/gói thầu
7	Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp	988.795.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 1/2024	Trọn gói	18 tháng



8	Tư vấn kiểm toán	213.189.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2025	Trọn gói	30 ngày
9	Bảo hiểm công trình	38.657.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2024	Trọn gói	18 tháng
10	Xây lắp	32.214.381.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 1/2024	Trọn gói	18 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 34.734.479.000 đồng						

* Thời gian tổ chức đấu thầu các gói thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có kế hoạch vốn bố trí thực hiện dự án theo quy định tại khoản 9 Điều 89 Luật Đấu thầu và có đủ mặt bằng để triển khai thi công dự án.