

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong Điền

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2583/BC-SKHĐT ngày 14 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong Điền, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Trung tâm



Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND TP;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT.U

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nghe
Nguyễn Ngọc Hà



PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu khảo sát xây dựng và lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong Điền.	17.412.560	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng và lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong Điền.	2.687.123	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong Điền.	2.637.766.430	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án Xây dựng và	199.883.081	Ngân sách thành	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong Điền.		phố					
5	Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trạm biến áp dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong Điền.	4.400.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
6	Gói thầu số 6: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Nhơn Ái và xã Nhơn Nghĩa.	17.756.151	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
7	Gói thầu số 7: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Nhơn Ái và xã Nhơn Nghĩa.	14.239.095	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
8	Gói thầu số 8: Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Nhơn Ái và xã Nhơn Nghĩa.	14.239.094.640	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn,	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
				lựa chọn nhà thầu qua mạng				
9	Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Nhơn Ái và xã Nhơn Nghĩa.	229.107.033	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
10	Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Nhơn Ái và xã Nhơn Nghĩa.	28.478.189	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
11	Gói thầu số 11: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Giai Xuân.	17.129.527	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
12	Gói thầu số 12: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Giai Xuân.	13.736.589	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
13	Gói thầu số 13: Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng	13.736.589.250	Ngân sách thành	Đấu thầu rộng rãi,	Một giai đoạn một túi	Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Giai Xuân.		phổ	trong nước, không lựa chọn danh sách ngân, lựa chọn nhà thầu qua mạng	hồ sơ			
14	Gói thầu số 14: Tư vấn giám sát công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Giai Xuân.	221.021.721	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
15	Gói thầu số 15: Bảo hiểm công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Giai Xuân.	27.473.179	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
16	Gói thầu số 16: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Tân Thới và xã Trường Long.	18.170.994	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
17	Gói thầu số 17: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng	14.571.767	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Tân Thới và xã Trường Long.							
18	Gói thầu số 18: Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Tân Thới và xã Trường Long.	14.571.767.185	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
19	Gói thầu số 19: Tư vấn giám sát công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Tân Thới và xã Trường Long.	234.459.734	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
20	Gói thầu số 20: Bảo hiểm công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Tân Thới và xã Trường Long.	29.143.534	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
21	Gói thầu số 21: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình Cầu thu nước thô + Đập nước + Trạm	20.188.484	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	bom cấp 1 + Sân đường, Thoát nước, hàng rào, san lấp mặt bằng.							
22	Gói thầu số 22: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình Cầu thu nước thô + Đập nước + Trạm bơm cấp 1 + Sân đường, Thoát nước, hàng rào, san lấp mặt bằng.	16.189.642	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
23	Gói thầu số 23: Thi công xây dựng công trình Cầu thu nước thô + Đập nước + Trạm bơm cấp 1 + Sân đường, Thoát nước, hàng rào, san lấp mặt bằng.	16.189.642.312	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
24	Gói thầu số 24: Tư vấn giám sát thi công công trình Cầu thu nước thô + Đập nước + Trạm bơm cấp 1 + Sân đường, Thoát nước, hàng rào, san lấp mặt bằng.	260.491.345	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
25	Gói thầu số 25: Bảo hiểm công trình Cầu thu nước thô + Đập	32.379.285	Ngân sách thành	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	nước + Trạm bơm cấp 1 + Sân đường, Thoát nước, hàng rào, san lấp mặt bằng.		phổ					
26	Gói thầu số 26: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình Bể trộn + Cụm xử lý.	21.142.338	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
27	Gói thầu số 27: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình Bể trộn + Cụm xử lý.	16.954.562	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
28	Gói thầu số 28: Thi công xây dựng công trình Bể trộn + Cụm xử lý.	16.954.561.669	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày
29	Gói thầu số 29: Tư vấn giám sát thi công công trình Bể trộn + Cụm xử lý.	272.798.897	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày
30	Gói thầu số 30: Bảo hiểm công trình Bể trộn + Cụm xử lý.	33.909.123	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
31	Gói thầu số 31: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình Xây dựng Nhà hóa chất + Bể lắng bùn + Bể chứa nước sạch 1+2 + Nhà trạm bơm cấp 2 + Máy che máy phát điện + Đường ống công nghệ + Trạm biến áp.	19.361.121	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
32	Gói thầu số 32: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình Xây dựng Nhà hóa chất + Bể lắng bùn + Bể chứa nước sạch 1+2 + Nhà trạm bơm cấp 2 + Máy che máy phát điện + Đường ống công nghệ + Trạm biến áp.	15.526.160	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
33	Gói thầu số 33: Thi công xây dựng công trình Xây dựng Nhà hóa chất + Bể lắng bùn + Bể chứa nước sạch 1+2 + Nhà trạm bơm cấp 2 + Máy che máy phát điện + Đường ống công nghệ + Trạm biến áp.	15.526.159.943	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
34	Gói thầu số 34: Tư vấn giám sát thi công công trình Xây dựng Nhà hóa chất + Bể lắng bùn + Bể chứa nước sạch 1+2 + Nhà trạm bơm cấp 2 + Máy che máy phát điện + Đường ống công nghệ + Trạm biến áp.	240.954.698	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày
35	Gói thầu số 35: Tư vấn giám sát thi công trạm biến áp.	9.947.846	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày
36	Gói thầu số 36: Bảo hiểm công trình Xây dựng Nhà hóa chất + Bể lắng bùn + Bể chứa nước sạch 1+2 + Nhà trạm bơm cấp 2 + Máy che máy phát điện + Đường ống công nghệ + Trạm biến áp.	31.052.320	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày
37	Gói thầu số 37: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình Lắp đặt hệ thống điện động lực, điều khiển, chiếu sáng và thiết bị.	40.715.918	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
38	Gói thầu số 38: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình Lắp đặt hệ thống điện động lực,	3.218.814	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	điều khiển, chiếu sáng và thiết bị.							
39	Gói thầu số 39: Thi công xây dựng công trình Lắp đặt hệ thống điện động lực, điều khiển, chiếu sáng và thiết bị.	15.584.736.515	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày
40	Gói thầu số 40: Tư vấn giám sát thi công công trình Lắp đặt hệ thống điện động lực, điều khiển, chiếu sáng và thiết bị.	149.357.849	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày
41	Gói thầu số 41: Bảo hiểm công trình Lắp đặt hệ thống điện động lực, điều khiển, chiếu sáng và Thiết bị.	6.437.629	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (theo Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021)./.