

Số: 2193/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 21 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng
và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2584/BC-SKHĐT ngày 14 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Trung tâm



Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND TP;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT.U

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hà



PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu khảo sát xây dựng và lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.	18.620.599	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng và lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.	3.062.599	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.	2.962.967.848	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước	207.964.163	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.							
5	Gói thầu số 5: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình Nâng cấp, cải tạo đường ống HDPE D315 trên địa bàn xã Thạnh Lộc.	18.225.305	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
6	Gói thầu số 6: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo đường ống HDPE D315 trên địa bàn xã Thạnh Lộc.	15.793.159	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
7	Gói thầu số 7: Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo đường ống HDPE D315 trên địa bàn xã Thạnh Lộc.	15.793.158.594	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
8	Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát công trình Nâng cấp, cải tạo đường ống HDPE D315 trên địa bàn xã Thạnh Lộc.	242.535.537	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
9	Gói thầu số 9: Bảo hiểm công trình Nâng cấp, cải tạo đường ống HDPE	31.586.317	Ngân sách thành	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	D315 trên địa bàn xã Thạnh Lộc.		phố					
10	Gói thầu số 10: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thạnh Lộc, xã Thạnh Quới, xã Thạnh Tiến và xã Vĩnh Trinh.	20.543.433	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
11	Gói thầu số 11: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thạnh Lộc, xã Thạnh Quới, xã Thạnh Tiến và xã Vĩnh Trinh.	17.801.935	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
12	Gói thầu số 12: Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thạnh Lộc, xã Thạnh Quới, xã Thạnh Tiến và xã Vĩnh Trinh.	17.801.934.991	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
13	Gói thầu số 13: Tư vấn giám sát công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống	273.384.316	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	phân phối trên địa bàn xã Thạnh Lộc, xã Thạnh Quới, xã Thạnh Tiến và xã Vĩnh Trinh.							
14	Gói thầu số 14: Bảo hiểm công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thạnh Lộc, xã Thạnh Quới, xã Thạnh Tiến và xã Vĩnh Trinh.	35.603.870	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
15	Gói thầu số 15: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến ống kênh Thắng Lợi 2 xã Thạnh Lộc.	18.524.159	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
16	Gói thầu số 16: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến ống kênh Thắng Lợi 2 xã Thạnh Lộc.	16.052.131	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
17	Gói thầu số 17: Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến ống kênh Thắng Lợi 2 xã Thạnh Lộc.	16.052.131.058	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
18	Gói thầu số 18: Tư vấn giám sát công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến ống kênh Thăng Lợi 2 xã Thạnh Lộc.	246.512.577	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
19	Gói thầu số 19: Bảo hiểm công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến ống kênh Thăng Lợi 2 xã Thạnh Lộc.	32.104.262	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
20	Gói thầu số 20: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh An – Thạnh Thắng – Thạnh Lợi.	22.867.253	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
21	Gói thầu số 21: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh An – Thạnh Thắng – Thạnh Lợi.	8.558.863	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
22	Gói thầu số 22: Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh An – Thạnh Thắng – Thạnh Lợi.	12.860.295.398	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
23	Gói thầu số 23: Tư vấn giám sát công trình Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh An – Thạnh Thắng – Thạnh Lợi.	165.978.965	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
24	Gói thầu số 24: Bảo hiểm công trình Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh An – Thạnh Thắng – Thạnh Lợi.	17.117.727	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
25	Gói thầu số 25: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thạnh Mỹ.	16.224.353	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
26	Gói thầu số 26: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thạnh Mỹ.	14.059.231	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
27	Gói thầu số 27: Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã	14.059.231.110	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Thanh Mỹ.			sách ngân, lựa chọn nhà thầu qua mạng				
28	Gói thầu số 28: Tư vấn giám sát công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thanh Mỹ.	215.907.612	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày
29	Gói thầu số 29: Bảo hiểm công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thanh Mỹ.	28.118.462	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày
30	Gói thầu số 30: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Vĩnh Bình.	18.860.848	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
31	Gói thầu số 31: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Vĩnh Bình.	16.343.889	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
32	Gói thầu số 32: Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới	16.343.889.038	Ngân sách thành	Đấu thầu rộng rãi, trong nước,	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	đường ống phân phối trên địa bàn xã Vĩnh Bình.		phổ	không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng				
33	Gói thầu số 33: Tư vấn giám sát công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Vĩnh Bình.	250.993.104	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày
34	Gói thầu số 34: Bảo hiểm công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Vĩnh Bình.	32.687.778	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày
35	Gói thầu số 35: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thạnh An.	15.618.572	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
36	Gói thầu số 36: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thạnh An.	13.534.291	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
37	Gói thầu số 37: Thi công công trình	13.534.291.387	Ngân sách	Đấu thầu rộng rãi,	Một giai đoạn một	Quý	Trọn	270

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thạnh An.		thành phố	trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	túi hồ sơ	III/2022	gói	ngày
38	Gói thầu số 38: Tư vấn giám sát công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thạnh An.	207.846.113	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày
39	Gói thầu số 39: Bảo hiểm công trình Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thạnh An.	27.068.583	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (theo Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021)./.