

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2581/BC-SKHĐT ngày 14 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.



Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *nhc*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND TP;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT.U *nhc*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hè



PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu khảo sát xây dựng và lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai.	19.187.884	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng và lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai.	3.279.980	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai.	3.254.112.419	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai.	205.972.984	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
5	Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trạm biến áp dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai.	4.400.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
6	Gói thầu số 6: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình Nâng cấp, cải tạo đường ống HDPE D450 trên địa bàn xã Trường Thành.	23.363.400	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
7	Gói thầu số 7: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo đường ống HDPE D450 trên địa bàn xã Trường Thành.	19.985.800	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
8	Gói thầu số 8: Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo đường ống HDPE D450 trên địa bàn xã Trường Thành.	19.985.799.818	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
				danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng				
9	Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát công trình Nâng cấp, cải tạo đường ống HDPE D450 trên địa bàn xã Trường Thành.	309.220.295	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
10	Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình Nâng cấp, cải tạo đường ống HDPE D450 trên địa bàn xã Trường Thành.	39.971.600	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
11	Gói thầu số 11: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình Nâng cấp, cải tạo đường ống HDPE D450 trên địa bàn xã Trường Thắng.	21.488.426	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
12	Gói thầu số 12: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo đường ống HDPE D450 trên địa bàn xã Trường Thắng.	18.381.887	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
13	Gói thầu số 13: Thi công Nâng cấp, cải tạo đường ống HDPE	18.381.887.263	Ngân sách thành	Đấu thầu rộng	Một giai đoạn một túi	Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	D450 trên địa bàn xã Trường Thắng.		phố	rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	hồ sơ			
14	Gói thầu số 14: Tư vấn giám sát công trình Nâng cấp, cải tạo đường ống HDPE D450 trên địa bàn xã Trường Thắng.	284.404.560	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
15	Gói thầu số 15: Bảo hiểm công trình Nâng cấp, cải tạo đường ống HDPE D450 trên địa bàn xã Trường Thắng.	36.763.775	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
16	Gói thầu số 16: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thới Tân.	19.308.946	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
17	Gói thầu số 17: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp,	16.517.490	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thới Tân.							
18	Gói thầu số 18: Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thới Tân.	16.517.490.299	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
19	Gói thầu số 19: Tư vấn giám sát công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thới Tân.	255.558.610	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
20	Gói thầu số 20: Bảo hiểm công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thới Tân.	33.034.981	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
21	Gói thầu số 21: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	29.716.814	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	công trình cụm xử lý nước mặt công suất 10.000m ³ /ngày đêm tại xã Thới Thạnh.							
22	Gói thầu số 22: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình cụm xử lý nước mặt công suất 10.000 m ³ /ngày đêm tại xã Thới Thạnh.	11.576.116	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
23	Gói thầu số 23: Thi công xây dựng công trình cụm xử lý nước mặt công suất 10.000 m ³ /ngày đêm tại xã Thới Thạnh.	16.935.167.252	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
24	Gói thầu số 24: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cụm xử lý nước mặt công suất 10.000 m ³ /ngày đêm tại xã Thới Thạnh.	215.086.430	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
25	Gói thầu số 25: Tư	11.181.154	Ngân	Chi		Quý	Trọn	270

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	vấn giám sát trạm biến áp công trình cụm xử lý nước mặt công suất 10.000m ³ /ngày đêm tại xã Thới Thạnh.		sách thành phố	định thầu rút gọn		IV/2021	gói	ngày
26	Gói thầu số 26: Bảo hiểm xây dựng công trình cụm xử lý nước mặt công suất 10.000 m ³ /ngày đêm tại xã Thới Thạnh.	23.152.232	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày
27	Gói thầu số 27: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Tân Thạnh, xã Đông Thuận, xã Xuân Thắng, Trường Xuân A, Trường Xuân, Đông Bình.	20.891.286	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
28	Gói thầu số 28: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Tân Thạnh, xã Đông Thuận, xã Xuân Thắng, Trường Xuân A, Trường Xuân, Đông Bình.	17.871.075	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
29	Gói thầu số 29: Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng	17.871.074.572	Ngân sách thành	Đấu thầu rộng	Một giai đoạn một túi	Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Tân Thạnh, xã Đông Thuận, xã Xuân Thắng, Trường Xuân A, Trường Xuân, Đông Bình.		phổ	rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	hồ sơ			
30	Gói thầu số 30: Tư vấn giám sát công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Tân Thạnh, xã Đông Thuận, xã Xuân Thắng, Trường Xuân A, Trường Xuân, Đông Bình.	276.501.266	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày
31	Gói thầu số 31: Bảo hiểm công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Tân Thạnh, xã Đông Thuận, xã Xuân Thắng, Trường Xuân A, Trường Xuân, Đông Bình.	35.742.149	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày
32	Gói thầu số 32: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng	19.403.153	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thới Thạnh và xã Định Môn.							
33	Gói thầu số 33: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thới Thạnh và xã Định Môn.	16.598.078	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
34	Gói thầu số 34: Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thới Thạnh và xã Định Môn.	16.598.077.762	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày
35	Gói thầu số 35: Tư vấn giám sát công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thới Thạnh và xã Định Môn.	256.805.459	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
36	Gói thầu số 36: Bảo hiểm công trình Nâng cấp, cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống phân phối trên địa bàn xã Thới Thạnh và xã Định Môn.	33.196.156	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	270 ngày

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (theo Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021)./.

