

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam
Hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân 100 giường, khu bảo chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ khác**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 21/7/2014, Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân 100 giường, khu bảo chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ khác;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân 100 giường, khu bảo chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ khác;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 241/TTr-SYT ngày 09/8/2022 của Sở Y tế phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân 100 giường, khu bảo chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ khác;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 535/BC-SKHĐT ngày 12/8/2022 về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân 100 giường, khu bảo chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ khác.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân 100 giường, khu bảo chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ khác với các nội dung cụ thể như sau:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1.	Thẩm định Hồ sơ mời thầu và Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp và gói thầu Giám sát thi công xây lắp hạng mục Khu điều trị bệnh nhân 100 giường – Khu bảo chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ khác	88.258.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá gói thầu: 88.258.000 đồng							

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

STT	Tên gói thầu	Nội dung đã được phê duyệt (tại Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 và Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)			Nội dung điều chỉnh	
		Giá gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
1	Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	142.308.000	Quý II/2022	137.904.000	Quý III/2022	

STT	Tên gói thầu	Nội dung đã được phê duyệt (tại Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 và Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)		Nội dung điều chỉnh	
		Giá gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
2	Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	11.675.000	Quý II/2022	11.596.000	Quý III/2022
3	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	1.487.295.000	Quý II/2022	1.477.167.000	Quý III/2022
4	Thí nghiệm nén tĩnh cọc		Quý II/2022		Quý III/2022
5	Kiểm toán công trình	336.620.000	Quý II/2024	251.021.000	Quý IV/2024
6	Bảo hiểm công trình		Quý II/2022		Quý III/2022
7	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	85.606.162.000 (Trong đó: XL: 57.796.218.000 TB: 11.527.958.000 DPTG: 9.349.569.000 DPKL: 6.932.417.000)	Quý II/2022	84.124.321.000 (Trong đó: XL: 57.796.218.000 TB: 10.327.958.000 DPTG: 9.187.728.000 DPKL: 6.812.417.000)	Quý III/2022

Điều 2. Các nội dung khác, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành theo Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 và Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tân