

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy đến Quốc lộ 55 tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy đến Quốc lộ 55 tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc;

Xét đề nghị của Ban QLDA Chuyên ngành giao thông tại Tờ trình số 32/TTr-DAGT ngày 10/01/2023 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 13/BC-SKHĐT ngày 31/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy đến Quốc lộ 55 tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban QLDA Chuyên ngành giao thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, KTN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH** *Khd*



Nguyễn Công Vinh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung
Thủy đến Quốc lộ 55 tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
(Kèm theo Quyết định số:220 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của
Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và nhiệm vụ thiết kế bước thiết kế bản vẽ thi công	136.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Tron gói	01 tháng
2	Tư vấn lập HSYC, HSMT và đánh giá HSĐX, HSĐT các gói thầu thực hiện trước khi phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	35.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Tron gói	03 tháng
3	Tư vấn lập HSYC, HSMT và đánh giá HSĐX, HSĐT các gói thầu thực hiện sau khi phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	211.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Tron gói	24 tháng
4	Tư vấn thẩm định HSYC, HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	116.000.000		Tự thực hiện		Quý I/2023		

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ	35.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	01 tháng
6	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	4.539.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	02 tháng
7	Tư vấn giám sát khảo sát bước lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	21.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	2 tháng
8	Rà phá xử lý bom mìn, vật nổ	1.739.000.000		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý 2/2023	Trọn gói	2 tháng
9	Tư vấn giám sát rà phá xử lý bom mìn, vật nổ	52.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý 2/2023	Trọn gói	2 tháng
10	Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở- dự toán và thẩm tra an toàn giao thông	411.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý 2/2023	Trọn gói	15 ngày
11	Tư vấn thẩm định giá vật liệu	220.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý 2/2023	Trọn gói	15 ngày

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
12	Thí nghiệm đối chứng trong quá trình thi công	1.305.000.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý 3/2023	Trọn gói	24 tháng
13	Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác	136.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3/2025	Trọn gói	15 ngày
14	Tư vấn giám sát thi công xây lắp đoạn km0+000 đến Km3+000	2.337.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý 3/2023	Trọn gói	24 tháng
15	Tư vấn giám sát thi công xây lắp đoạn km3+000 đến Km5+640,96	2.425.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý 3/2023	Trọn gói	24 tháng
16	Bảo hiểm công trình	855.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý 3/2023	Trọn gói	24 tháng
17	Tư vấn kiểm toán quyết toán	927.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý 3/2025	Trọn gói	6 tháng
18	Xây lắp đoạn Km0+000 đến Km3+000	171.694.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý 3/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
19	Xây lắp đoạn Km3+000 đến km5+640,96	182.751.000.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý 3/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
Tổng cộng giá gói thầu: 369.945.000.000 đồng								

* Chủ đầu tư chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12 (Thí nghiệm đối chứng trong quá trình thi công) khi có yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

* Thời gian tổ chức đấu thầu các gói thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có kế hoạch vốn bố trí thực hiện dự án theo quy định tại khoản 9 Điều 89 Luật Đấu thầu.