

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 144/TTr-BQL ngày 15/8/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 545/BC-SKHĐT ngày 18/8/2022 về kết quả thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn với các nội dung cụ thể như sau:

STT	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
		Nội dung đã được phê duyệt (Theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh)	Nội dung điều chỉnh
1	Lập Hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	Quý II/2022	Quý III/2022
2	Giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	Quý II/2022	Quý IV/2022
3	Kiểm toán công trình	Quý II/2023	Quý IV/2023
4	Bảo hiểm công trình	Quý II/2022	Quý IV/2022
5	Phòng chống mối công trình	Quý II/2022	Quý IV/2022
6	Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	Quý II/2022	Quý III/2022

Điều 2. Các nội dung khác, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT TU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)

Trần Văn Tân