

Số: 2283/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án
Xây dựng Trụ sở làm việc của Trung tâm Quản lý giao thông đô thị
trực thuộc Sở Giao thông vận tải**

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao Ủy ban nhân dân thành phố quyết
định chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công nhóm C;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1638/BC-
SKHĐT ngày 29 tháng 6 năm 2023; kết luận tại Phiên họp Ủy ban nhân dân thành
phố tháng 9 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khoản 2, khoản 4 và khoản 7 Điều 1
Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân
thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trụ sở làm
việc của Trung tâm Quản lý giao thông đô thị trực thuộc Sở Giao thông vận tải, với nội
dung sau:

1. Bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7
năm 2021, cụ thể như sau:

“2. Quy mô đầu tư:

d) San lấp mặt bằng phần diện tích đất còn lại chưa được đầu tư san lấp (diện
tích khoảng 6.126m² trong tổng diện tích sử dụng khu đất khoảng 10.987,7m² theo
Quyết định phê duyệt dự án) và bổ sung các hạng mục cơ sở hạ tầng trong phạm vi
thực hiện san lấp.

đ) Vuốt nổi mặt đường bê tông nhựa từ công trụ sở đầu nối vào đường Cách
Mạng Tháng 8, diện tích khoảng 450,0m².”.



2. Điều chỉnh khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021, cụ thể như sau:

“4. Tổng mức đầu tư (điều chỉnh): 26.607.186.895 đồng (Hai mươi sáu tỷ, sáu trăm lẻ bảy triệu, một trăm tám mươi sáu ngàn, tám trăm chín mươi lăm đồng).

Trong đó:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| a) Chi phí xây dựng | : 19.850.342.040 đồng. |
| b) Chi phí thiết bị | : 2.810.998.200 đồng. |
| c) Chi phí quản lý dự án | : 622.568.820 đồng. |
| d) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | : 1.727.743.132 đồng. |
| đ) Chi phí khác | : 271.082.668 đồng. |
| e) Dự phòng phí | : 1.324.452.035 đồng.”. |

3. Điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021, cụ thể như sau:

“7. Thời gian thực hiện dự án (điều chỉnh): năm 2022 - 2024. Năm 2021 thực hiện chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng.”.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, các số liệu báo cáo, các nội dung đã tiếp thu, chỉnh sửa được thực hiện đầy đủ, phù hợp theo quy định, sự phù hợp quy định của pháp luật về hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập và trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung còn lại đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 không thay đổi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT UBND TP;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT.U *ph*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà