

Số: 2291/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Dự án: Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 3502/QĐ-BCH ngày 25/9/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi và dự toán chi phí công việc chuẩn bị đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;*

*Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 3576/TTr-BCH ngày 29/9/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 453/BC-SKHĐT ngày 13/10/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các nội dung chủ yếu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn</b>						
1	Khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh	422.522.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	35 ngày
2	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh	26.980.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh	6.004.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	15 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 455.506.000 đồng</b> (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm lẻ sáu nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**CHỦ TỊCH**



**Lê Trí Thanh**