

Số: 2312/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 03 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện

Dự án: Đường giao thông Atiêng – Dang

lý trình: Km15+500 – Km19+400

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015; số 06/2021/NĐ-CP ngày 06/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C;

Căn cứ Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường giao thông Atiêng – Dang; Lý trình: Km15+500 – Km19+400;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 295/TTr-STC ngày 10/7/2024 (kèm theo Báo cáo số 2102/BC-STC ngày 01/7/2024 của Sở Tài chính).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Dự án: Đường giao thông Atiêng – Dang; lý trình: Km15+500 – Km19+400.

2. Địa điểm thực hiện: huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Tây Giang.

4. Thời gian khởi công:

- Thời gian thực hiện dự án: ngày 30/9/2021 - Thời gian hoàn thành: 03/7/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

STT	Nội dung	Tổng mức được duyệt (đồng)	Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)
1	Chi phí xây dựng	19.890.533.000	21.530.480.000
2	Chi phí QLDA	466.523.000	480.821.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.635.552.000	1.417.458.000
4	Chi phí khác	453.074.000	85.910.000
5	Chi phí dự phòng	2.554.318.000	0
	Tổng cộng	25.000.000.000	23.514.669.000

2. Vốn đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 25.000.000.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh 22.500.000.000 đồng; ngân sách huyện Tây Giang 2.500.000.000 đồng.

c) Vốn đầu tư thực hiện:

- Ngân sách tỉnh:

+ Vốn đã thanh toán đến hết năm 2023: 21.500.000.000 đồng.

+ Kế hoạch vốn năm 2024 không bố trí cho dự án này.

- Ngân sách huyện Tây Giang:

+ Vốn bố trí đã thanh toán đến hết năm 2023: 500.000.000 đồng.

+ Kế hoạch vốn năm 2024 không bố trí cho dự án này.

(Theo xác nhận của Kho bạc nhà nước Tây Giang ngày 18/6/2024).

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

	Tài sản do Chủ đầu tư quản lý, sử dụng (đồng)
Tổng cộng	23.514.669.000
Tài sản cố định	23.514.669.000

4. Chi phí đầu tư bị thiệt hại không tính vào giá trị tài sản: không có.

5. Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư

a) Được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư dự án Đường giao thông Atiêng – Dang; lý trình: Km15+500 – Km19+400 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán được phê duyệt; đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án do nghiệm thu đưa vào sử dụng trước khi công trình chưa được cơ quan thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và chậm trễ trong việc hoàn chỉnh hồ sơ thẩm tra, quyết toán dự án.

b) Thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán được phê duyệt. Các khoản công nợ tính (đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán):

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 1.514.669.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục đính kèm)

c) Quản lý sử dụng tài sản hình thành sau đầu tư, phải ghi tăng, bổ sung giá trị tài sản hình thành sau đầu tư, với số tiền: 23.514.669.000 đồng; thực hiện báo cáo kê khai biến động tài sản và quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

TT	Tên tài sản/Quy mô	Giá đơn vị (đồng)	Đơn vị tiếp quản sử dụng
Tổng cộng		23.514.669.000	
1	Tên công trình: Đường Atiêng - Dang, đoạn Tuyến từ Km15+500 đến Km18+932. - Đoạn từ Km15+500 – Km16+400: dài 900m, mở rộng, gia cố lề. - Đoạn từ Km16+400 – Km18+932: dài 2.532m, Kết cấu đường bê tông xi măng, tiêu chuẩn đường Cấp V miền núi, Mặt cắt ngang: 6,5m = 5,5m (mặt và lề gia cố) + 2x0,5m (lề đường). - Các công trình phụ trên tuyến.	23.514.669.000	UBND huyện Tây Giang

2. UBND huyện Tây Giang chịu trách nhiệm bố trí nguồn vốn ngân sách huyện với số tiền là 514.669.000 đồng và báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn để trả nợ cho dự án số tiền còn thiếu: 1.000.000.000 đồng để thanh toán dứt điểm công nợ cho dự án. Đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc trạm chễ hoàn thiện bổ sung hồ sơ thẩm tra, quyết toán.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch

UBND huyện Tây Giang và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu:VT, KTN, TH, KTTH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Nam Hưng

Phụ lục
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ
Dự án: Đường giao thông Atiêng – Dang; lý trình: km15+500 – Km19+400
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)

ĐVT: đồng

Stt	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Mục chi phí	Chi phí đầu tư được quyết toán	Đã thanh toán	Công nợ tính đến thời điểm khóa sổ lập báo cáo quyết toán	
					Phải trả	Phải thu
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
Tổng cộng			23.514.669.000	22.000.000.000	1.514.669.000	0
I	Chi phí xây dựng		21.530.480.000	20.370.000.000	1.160.480.000	0
1	Công ty TNHH xây dựng Hòa Vang	Chi phí xây dựng	21.530.480.000	20.370.000.000	1.160.480.000	
II	Chi phí quản lý dự án		480.821.000	360.000.000	120.821.000	0
2	Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện Tây Giang	Chi phí quản lý dự án	480.821.000	360.000.000	120.821.000	
III	Chi phí đầu tư xây dựng		1.417.458.000	1.225.157.000	192.301.000	0
1	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Công	Chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	351.242.000	315.000.000	36.242.000	
2	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Công	Chi phí khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công	472.918.000	420.000.000	52.918.000	
3	Công ty cổ phần Nhân Phước Quảng Nam	Chi phí lập HSMT gói tư vấn giám sát	4.684.000	0	4.684.000	
4	Công ty cổ phần Nhân Phước Quảng Nam	Chi phí lập HSMT gói thi công xây lắp	51.726.000	40.157.000	11.569.000	

5	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trí Thành	Chi phí thẩm tra thiết kế dự toán bản vẽ thi công	59.473.000	0	59.473.000	
6	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 30/4	Chi phí giám sát	477.415.000	450.000.000	27.415.000	
IV	Chi phí khác		85.910.000	44.843.000	41.067.000	0
1	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra quyết toán	41.067.000	0	41.067.000	
2	Công ty Bảo hiểm Bảo Long Đà Nẵng	Chi phí bảo hiểm công trình	44.843.000	44.843.000	0	