

Số: /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH4 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 162/SXD-HĐXD ngày 08/01/2024; của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn tại Văn bản số 930/BQLDA-ĐHDA1 ngày 14/12/2023 và Văn bản số 983/BQLDA-ĐHDA1 ngày 28/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn từ “thời gian thực hiện: Năm 2021-2023” thành “thời gian thực hiện: Năm 2021 đến 30/9/2024”.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện**1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn (Chủ đầu tư)**

- Cho phép Chủ đầu tư sử dụng nguồn dự phòng của dự án để thực hiện việc điều chỉnh thiết kế đảm bảo nhu cầu thực tế, công năng sử dụng và không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Chủ đầu tư thực hiện việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình theo thẩm quyền được quy định tại Điều 84 Luật Xây dựng; khoản 3 Điều 31, Điều 39 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định; đồng thời căn cứ tình hình thực tế thi công để xác định thời gian thực hiện hợp đồng đảm bảo hoàn thành các hạng mục công việc thuộc dự án và chủ động gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình theo quy định.

2. Yêu cầu UBND huyện Triệu Sơn khẩn trương bố trí phần vốn còn lại do ngân sách huyện Triệu Sơn đảm nhận theo như đã cam kết để triển khai thực hiện dự án đúng theo thời gian đã được gia hạn.

3. Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra Chủ đầu tư triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

(SDD-M2)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đầu Thanh Tùng