

Số: 2346 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Huổi Dừn (Đầu mối số 1, số 2) xã Phông Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục và kinh phí thực hiện bảo trì các công trình thủy lợi phục vụ đặt hàng quản lý khai thác công trình thủy lợi năm 2023; Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Huổi Dừn (Đầu mối số 1, số 2), xã Phông Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 721/BC-SKHĐT ngày 03 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Huổi Dừn (Đầu mối số 1, số 2), xã Phông Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 721/BC-SKHĐT ngày 03/11/2023 trong quá trình triển khai dự án;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Công



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Đối tượng: Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Huỗi Dửn (Đầu mối số 1, số 2), xã Phổng Lãng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định số 2346 /QĐ-UBND ngày 10 /11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng	24,014	Nguồn kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ- CP và các nguồn vốn hợp pháp khác (<i>kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi</i>)	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn Kiểm toán độc lập	11,403		Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng	924,334		Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày