

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đường giao thông từ cầu Thắng Phú (xã Quảng Ngọc) đi Quốc lộ 1A (xã
Quảng Bình), huyện Quảng Xương**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt dự án Đường giao thông từ cầu Thắng Phú (xã Quảng Ngọc) đi Quốc lộ 1A (xã Quảng Bình), huyện Quảng Xương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4456/SKHĐT-TĐ ngày 04/7/2022 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ cầu Thắng Phú (xã Quảng Ngọc) đi Quốc lộ 1A (xã Quảng Bình), huyện Quảng Xương; kèm theo Tờ trình số 469/TTr-BQLDA ngày 27/6/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ cầu Thắng Phú (xã Quảng Ngọc) đi Quốc lộ 1A (xã Quảng Bình), huyện Quảng Xương với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 09 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01, 05, 09 qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương căn cứ tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu này trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ BIỂU: CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Dự án: Đường giao thông từ cầu Thăng Phú (xã Quảng Ngọc) đi Quốc lộ 1A (xã Quảng Bình), huyện Quảng Xương***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)*

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----|---|---------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Gói thầu số 01: Tư vấn Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán, lập hồ sơ, cắm cọc GPMB | 2.822,909 | Vốn ngân sách tỉnh 144 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện Quảng Xương 76 tỷ đồng | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý III/2022 | Trọn gói | 45 ngày |
| 2 | Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán công trình, an toàn giao thông | 302,511 | | Chi định thầu | | Quý III/2022 | Trọn gói | 60 ngày |
| 3 | Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn, gói thầu xây dựng | 134,412 | | Chi định thầu | | Quý III/2022 | Trọn gói | 90 ngày |
| 4 | Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế BVTC | 48,162 | | Chi định thầu | | Quý III/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| 5 | Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 2.250,851 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý III/2022 | Trọn gói | 900 ngày |
| 6 | Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập phương án, báo cáo kết quả rà phá bom mìn, vật nổ; thi công rà phá bom mìn, vật nổ | 458,300 | | Chi định thầu | | Quý III/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| 7 | Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát công tác rà phá bom mìn, vật nổ | 14,392 | | Chi định thầu | | Quý III/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| 8 | Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình) | 138.188,013 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý III/2022 | Theo đơn giá điều chỉnh | 900 ngày |

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| 9 | Gói thầu số 09: Kiểm toán xây dựng | 593,686 | Vốn ngân sách tỉnh 144 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện Quảng Xương 76 tỷ đồng | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý II/2025 | Trọn gói | 30 ngày |
| Tổng cộng | | 144.813,236 | | | | | | |

Ghi chú:

- Giá gói thầu xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 22/6/2022: Giá gói thầu số 05, 08 bao gồm 6,49% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 2,8% chi phí dự phòng trượt giá; các phí khác và bảo hiểm xây dựng công trình trong gói thầu số 08 không bao gồm chi phí dự phòng.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 01, 05, 09; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.
- Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
- Thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 02 bao gồm thời gian thực hiện thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.