

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án
đầu tư xây dựng công trình Cảng cá Tam Quang**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Công văn số 56a/HĐND-TTHĐ ngày 24/3/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng cá Tam Quang;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Cảng cá Tam Quang;

Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cá Tam Quang;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 988/TTr-BQLNNPTNT ngày 17/10/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh về xin điều chỉnh dự án Cảng cá Tam Quang;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4025/TTr-SGTVT ngày 06/11/2023 và Công văn số 4093/SGTVT-QLCLCT ngày 10/11/2023 (kèm theo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung số 4024/KQTD-SGTVT ngày 06/11/2023 của Sở Giao thông vận tải).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cá Tam Quang; với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Bổ sung Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Cảng cá Tam Quang vào dự án Cảng cá Tam Quang. Cập nhật, bổ sung giá trị chi phí GPMB trong Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng Cảng cá Tam Quang vào tổng mức đầu tư của dự án.

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: **130.546.232.000** (Một trăm ba mươi tỷ, năm trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm ba mươi hai nghìn đồng), trong đó:

Đơn vị tính: đồng VN

TT	Nội dung	TMĐT đã duyệt tại Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh (A)	Chi phí GPMB trong Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng Cảng cá Tam Quang bổ sung (B)	TMĐT sau điều chỉnh, bổ sung (A)+(B)
1	Chi phí xây dựng	94.991.263.000		94.991.263.000
2	Chi phí quản lý dự án	1.924.434.000		1.924.434.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	5.926.176.000		5.926.176.000
4	Chi phí khác	7.506.198.000		7.506.198.000
5	Chi phí BT, GPMB	0	9.523.232.000	9.523.232.000
6	Chi phí dự phòng	10.674.929.000		10.674.929.000
Tổng cộng		121.023.000.000	9.523.232.000	130.546.232.000

b) Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh:

- Ngân sách tỉnh: 127.596.586.000 đồng;
- Ngân sách huyện Núi Thành: 2.949.646.000 đồng.

c) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2022 thành năm 2017-2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh (chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Núi Thành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh, bổ sung của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN_(TH).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu