

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung
Hạng mục: Nội thất, trưng bày và bài trí thờ tự tại Khu Đền thờ Tây Sơn
Tam Kiệt (tạo hình và xếp đặt, trang trí không gian thờ tự)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2373/QĐ-CTUBND ngày 26/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung; Quyết định số 2678/QĐ-CTUBND ngày 31/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung; Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung;

Căn cứ Quyết định số 4428/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần hạng mục bổ sung Trưng bày mỹ thuật, hiện vật lịch sử, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng và các tác phẩm

nghệ thuật tại Nhà trưng bày Bảo tàng Quang Trung) thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung;

Căn cứ Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Nội thất, trưng bày và bài trí thờ tự tại Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (tạo hình và xếp đặt, trang trí không gian thờ tự);

Căn cứ Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung; Hạng mục Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt;

Căn cứ Văn bản số 152/BVHTTDL-DSVH ngày 18/01/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định điều chỉnh thiết kế nội thất Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao Tờ trình số 1191/TTr-SVHTT ngày 15/6/2023, ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng tại Văn bản số 51/SXD-QLXDĐT ngày 03/3/2023 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 505/BC-SKHĐT ngày 22/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung, hạng mục Nội thất, trưng bày và bài trí thờ tự tại Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (tạo hình và xếp đặt, trang trí không gian thờ tự), với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung.

Hạng mục: Nội thất, trưng bày và bài trí thờ tự tại Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (tạo hình và xếp đặt, trang trí không gian thờ tự).

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

3. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định.

4. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung:

- Nhà Tiền tế (điện thờ “Thánh phụ, Thánh mẫu”): Điều chỉnh, bổ sung trần, vách (tại 02 gian bên), thiết kế đầu cột, sơn giả gỗ các trụ tròn, thay thế bộ thờ gạch bằng bàn gỗ, căn chỉnh lắp đặt đèn chiếu sáng.

- Nhà Tiền bái (thờ công đồng và Văn thần, Võ tướng): Điều chỉnh thiết kế đế cột, bổ sung các tấm trang trí hạ xà, sơn giả gỗ các cửa sổ chữ Thọ, căn chỉnh lắp đặt đèn chiếu sáng, điều chỉnh giảm (không thực hiện) các tấm phù điêu phía sau tượng Văn thần, Võ tướng.

- Nhà Thượng điện (điện thờ “Tây Sơn Tam Kiệt”): Điều chỉnh thiết kế đế cột, bổ sung trần và trang trí gian thờ Xích Mã, gian đế kiệu, bổ sung 03 bộ cửa võng và các tấm trang trí hạ xà, sơn giả gỗ các cửa sổ chữ Thọ, căn chỉnh

lắp đặt đèn chiếu sáng, điều chỉnh giảm các ô lọng.

(Chi tiết nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung theo hồ sơ do Công ty cổ phần kiến trúc đô thị Việt Nam lập; được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định tại Văn bản số 152/BVHTTDL-DSVH ngày 18/01/2023 và được Sở Xây dựng Bình Định thẩm định tại Văn bản số 51/SXD-QLXDTĐ ngày 03/3/2023).

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 211.611.000.000 đồng (Hai trăm mười một tỷ, sáu trăm mười một triệu đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (Tăng (+) Giảm (-))	Tổng mức đầu tư kiến nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	170.941.733	+962.051	171.903.784
2	Chi phí thiết bị	20.000.000	0	20.000.000
3	Chi phí quản lý dự án	2.410.633	+14.075	2.424.708
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	8.155.562	+35.350	8.190.912
5	Chi phí khác	1.263.819	+4.093	1.267.912
6	Chi phí bồi thường, GPMB	3.426.214	0	3.426.214
7	Chi phí dự phòng	5.413.039	- 1.015.569	4.397.470
	Tổng cộng	211.611.000	0	211.611.000

6. Nguồn vốn đầu tư dự án phân điều chỉnh, bổ sung: Kinh phí thực hiện phân điều chỉnh, bổ sung (1.015.569.000 đồng) cho hạng mục Nội thất, trung bày và bài trí thờ tự tại Khu Đèn thờ Tây Sơn Tam Kiệt (tạo hình và xếp đặt, trang trí không gian thờ tự) lấy từ chi phí dự phòng của dự án được duyệt tại Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Phần kinh phí này được sử dụng từ nguồn nguồn vốn khác (21.000.000.000 đồng) do Công ty CP Công nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội tài trợ theo Văn bản số 23/SNP-HCNS ngày 18/02/2022 và Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh giao.

7. Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện hạng mục Nội thất, trung bày và bài trí thờ tự tại Khu Đèn thờ Tây Sơn Tam Kiệt (tạo hình và xếp đặt, trang trí không gian thờ tự): Đến hết năm 2023.

8. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Do quá trình thực hiện hạng mục bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch Covid-19; do có điều chỉnh, bổ sung một số chi tiết ở

phần trang trí theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản số 4149/UBND-VX ngày 21/7/2022; và ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 152/BVHTTDL-DSVH ngày 18/01/2023 để phù hợp với tổng thể thực tế công trình, đồng thời sau khi hoàn thành đưa vào thờ tự cúng kính đảm bảo về mặt mỹ thuật, trang nghiêm.

9. Nội dung khác:

- Trước, trong quá trình triển khai thực hiện bước tiếp theo của dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thỏa thuận tại Văn bản số 152/BVHTTDL-DSVH ngày 18/01/2023; và Sở Xây dựng Bình Định thẩm định nêu tại Văn bản số 51/SXD-QLXDTĐ ngày 03/3/2023.

- Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 15/7/2021, Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật các thông tin của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ theo quy định.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 và Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý dự án Dân dụng và công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVPVX;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang