

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi một số điều Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4495/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 494/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024 phê duyệt điều chỉnh dự án; số 1476/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020, số 3215/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, giá một số gói thầu dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 5634/TTr-SXD ngày 09 tháng 7 năm 2025 về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47, với những nội dung sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “Hoàn thành trong năm 2025” thành “Hoàn thành trong năm 2026”.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 4495/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 và Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Xây dựng (Chủ đầu tư), Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung trình phê duyệt.

- Giao Chủ đầu tư căn cứ thời gian thực hiện dự án được phê duyệt, thời gian cần thiết thực hiện phần khối lượng còn lại, kế hoạch vốn được giao và trách nhiệm của các bên được quy định tại hợp đồng đã ký, thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng của các gói thầu đảm bảo hoàn thành dự án **trước ngày 31/12/2026**.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Giám đốc kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND các xã: Yên Định, Thiệu Tiến, Xuân Lập, Thọ Xuân, Thọ Long, Thọ Ngọc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm