

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Tu bổ, nâng cấp và hoàn thiện mặt cắt đê tả sông Mậu Khê (đoạn
Thiệu Long - Thiệu Duy - Thiệu Hợp), huyện Thiệu Hóa**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ các Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 23/8/2017, số 1162/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, nâng cấp và hoàn thiện mặt cắt đê tả sông Mậu Khê (đoạn Thiệu Long - Thiệu Duy - Thiệu Hợp), huyện Thiệu Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3220/STC-ĐT ngày 26/6/2020, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 25/6/2020 và Tờ trình số 312/TTr-UBND ngày 05/6/2020 (kèm theo hồ sơ) của UBND huyện Thiệu Hóa về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án tu bổ, nâng cấp và hoàn thiện mặt cắt đê tả sông Mậu Khê (đoạn Thiệu Long - Thiệu Duy - Thiệu Hợp), huyện Thiệu Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Tên dự án:** Tu bổ, nâng cấp và hoàn thiện mặt cắt đê tả sông Mậu Khê (đoạn Thiệu Long - Thiệu Duy - Thiệu Hợp), huyện Thiệu Hóa.
- Chủ đầu tư:** UBND huyện Thiệu Hóa.
- Địa điểm xây dựng:** Tại các xã Thiệu Phú, Thiệu Long, Thiệu Duy và Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa.
- Thời gian khởi công - hoàn thành:** Tháng 11/2017 - 5/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư dự án được duyệt điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	94.216.400.000	91.673.234.000	44.850.000.000	46.823.234.000
Ngân sách tỉnh	92.724.200.000	91.673.234.000	44.850.000.000	46.823.234.000
UBND huyện Thiệu Hóa huy động (bồi thường GPMB)	1.492.200.000			

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán công trình được duyệt điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	92.717.416.000	91.673.234.000
- Chi phí xây dựng	82.275.572.000	82.270.555.000
- Chi phí thiết bị	406.435.000	406.436.000
- Chi phí quản lý dự án	1.644.061.000	1.315.249.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	7.289.659.000	7.036.348.000
- Chi phí khác	1.091.615.000	644.646.000
- Chi phí dự phòng	10.074.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
Tổng số	91.673.234.000			
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	91.673.234.000			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	91.673.234.000	
Ngân sách tỉnh	91.673.234.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 10/6/2020 là:

a) Tổng nợ phải thu:	Không	đồng
b) Tổng nợ phải trả:	46.823.234.000	đồng
Công ty TNHH Mai Hương:	41.157.056.000	đồng
Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Minh Anh:	1.300.631.000	đồng
Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng hạ tầng Huy Hoàng:	2.940.945.000	đồng
Công ty CP tư vấn xây dựng Sông Chu Thanh Hóa:	203.047.000	đồng
Công ty CP xây dựng Châu Thái Sơn:	164.400.000	đồng
Công ty TNHH một thành viên Thịnh An:	254.824.000	đồng
Sở Tài chính:	132.082.000	đồng
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa:	600.249.000	đồng
Chủ đầu tư (UBND huyện Thiệu Hóa):	70.000.000	đồng

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND huyện Thiệu Hóa	91.673.234.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền