

Số: 2521/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 01 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Phát triển vùng
sản xuất hạt giống lúa lai tại tỉnh Quảng Nam**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai tại tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 790/TTr-BQLNNPTNT ngày 19/8/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 414/BC-SKHĐT ngày 25/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai tại tỉnh Quảng Nam, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Lập đề cương nhiệm vụ khảo sát bước TKBVTC	94.221	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	10 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT	20.217	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày
3	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	3.843.496	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày
4	Giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	120.164	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
5	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	116.587	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	20 ngày
6	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp	86.975	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	50 ngày
7	Giám sát thi công xây dựng công trình gói thầu số 1 và số 2	1.068.351	Tự thực hiện	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
8	Kiểm toán công trình	238.403	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:						
1	Bảo hiểm công trình	256.422	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp+BH
III. Gói thầu xây lắp:						
1	Thi công xây dựng công trình cánh đồng La Huân, xã Điện Thọ; cánh đồng Hạ Nông Tây, xã Điện Phước	20.152.904 - XD:17.972.637 - VSMT:8.986 - DP:2.171.281	Đấu thầu rộng rãi	Quý IV/2021	Theo đơn giá cố định	540 ngày
2	Thi công xây dựng công trình cánh đồng tổ 10+11+12, xã Bình Tú; cánh đồng thôn Tú hội, xã Tam Thành; cánh đồng Vớ, xã Tam Dân	32.125.046 - XD:28.649.557 - VSMT:14.325 - DP: 3.461.164	Đấu thầu rộng rãi	Quý I-II/2022	Theo đơn giá cố định	540 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 58.122.786.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ, một trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm tám mươi sáu nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu