

Số: 2527/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 01 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, khôi phục đảm bảo giao thông do xuống cấp, hư hỏng sau bão lũ công trình cầu Liêu Km1+255, tuyến ĐT.611B, huyện Quế Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, khôi phục đảm bảo giao thông do xuống cấp, hư hỏng sau bão lũ công trình cầu Liêu Km1+255, tuyến ĐT.611B, huyện Quế Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 19);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1497/TTr-BQLGT ngày 23/8/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 415/BC-SKHĐT ngày 26/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, khôi phục đảm bảo giao thông do xuống cấp, hư hỏng sau bão lũ công trình cầu Liêu Km1+255, tuyến ĐT.611B, huyện Quế Sơn; với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát bước lập thiết kế BVTC; lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp và gói thầu giám sát thi công	78.641	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	90 ngày
2	Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán công trình	476.911	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	90 ngày
3	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường và giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng	400.006	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày+ tiền độ xây lắp
4	Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, giám sát thi công rà phá bom mìn	14.443	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày + tiền độ RPBM
5	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	86.185	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
6	Giám sát thi công xây dựng công trình	834.191	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
7	Kiểm toán công trình	209.935	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	90 ngày
II. Gói thầu khác:						
1	Rà phá bom mìn	237.396	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
III. Gói thầu xây lắp:						
1	Thi công xây dựng công trình	35.002.416 - Xây lắp: 32.158.473 - Thuê TBA: 300.000 - LD, TD trạm trộn BT: 350.000 - Bảo hiểm: 209.030 - Dự phòng: 1.984.913	Đấu thầu rộng rãi	Quý IV/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	540 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 37.340.124.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, ba trăm bốn mươi triệu, một trăm hai mươi bốn nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang