

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 11 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng  
Kè chống sạt lở khu Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 8); Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh (điều chỉnh trong nội bộ UBND huyện Sốp Cộp); Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở khu Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La; Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở khu Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 789/BC-SKHĐT ngày 25 tháng 11 năm 2023.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở khu Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Sốp Cộp (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 789/BC-SKHĐT ngày 25/11/2023 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ đúng quy định;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian.

**2.** Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Hồng Minh**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Kè chống sạt lở khu Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| TT | Tên gói thầu   | Giá gói thầu<br>(Triệu đồng) | Nguồn vốn      | Hình thức<br>lựa chọn<br>nhà thầu     | Phương<br>thức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Thời gian<br>bắt đầu tổ<br>chức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Loại hợp<br>đồng     | Thời<br>gian thực<br>hiện hợp<br>đồng |
|----|--|------------------------------|----------------|---------------------------------------|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| 1  | Gói thầu số 06: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây dựng   | 100                          | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu rút gọn                 |  | Quý IV/2023   | Trọn gói             | 45 ngày                               |
| 2  | Gói thầu số 07: Thi công xây dựng tuyến kè; Đảm bảo giao thông; Đường thi công, vận hành; thoát nước sau kè; bển lên xuống (bển rửa); gia cố cuối kè, lan can bảo vệ... và các loại thuế phí tài nguyên môi trường | 84.761,012                   |                | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn hai túi hồ sơ            | Quý IV/2023   | Theo đơn giá cố định | 900 ngày                              |
| 3  | Gói thầu số 08: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT tư vấn giám sát   | 12,995                       |                | Chỉ định thầu rút gọn                 |  | Quý IV/2023   | Trọn gói             | 45 ngày                               |
| 4  | Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình   | 1.497,828                    |                | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn hai túi hồ sơ            | Quý IV/2023   | Trọn gói             | 900 ngày                              |

| <b>TT</b> | <b>Tên gói thầu</b>                                    | <b>Giá gói thầu<br/>(Triệu đồng)</b> | <b>Nguồn vốn</b> | <b>Hình thức<br/>lựa chọn<br/>nhà thầu</b> | <b>Phương<br/>thức lựa<br/>chọn nhà<br/>thầu</b> | <b>Thời gian<br/>bắt đầu tổ<br/>chức lựa<br/>chọn nhà<br/>thầu</b> | <b>Loại hợp<br/>đồng</b> | <b>Thời<br/>gian thực<br/>hiện hợp<br/>đồng</b> |
|-----------|--|--------------------------------------|------------------|--|--|--|--------------------------|---|
| 5         | Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình                    | 198,952                              | Ngân sách tỉnh   | Chỉ định thầu rút gọn                      |  | Quý I/2024   | Trọn gói                 | 900 ngày  |
| 6         | Gói thầu số 11: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình | 299,566                              |                  | Chỉ định thầu rút gọn                      |  | Quý I/2024   | Trọn gói                 | 900 ngày  |
| 7         | Gói thầu số 12: Tư vấn kiểm toán công trình            | 354,131                              |                  | Chỉ định thầu rút gọn                      |  | Quý II/2026  | Trọn gói                 | 30 ngày   |