

Số: 2555/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 06 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn Phước Kim - Phước Thành), huyện Phước Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn Phước Kim - Phước Thành), huyện Phước Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 19);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 25/8/2021 của UBND huyện Phước Sơn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 421/BC-SKHĐT ngày 30/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn Phước Kim - Phước Thành), huyện Phước Sơn; với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Khảo sát, lập thiết kế BVTG và dự toán	2.806.989	Đấu thầu rộng rãi	Quý III/2021	Trọn gói	25 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			qua mạng			
2	Giám sát khảo sát bước lập thiết kế BVTC	61.080	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	25 ngày
3	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	17.375	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	203.282	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
5	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	146.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
6	Cấm cọc giải phóng mặt bằng	150.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
7	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu giám sát thi công xây dựng	14.737	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
8	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	107.253	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
9	Giám sát thi công xây dựng công trình	2.063.995	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
10	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu kiểm toán công trình	4.147	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
11	Kiểm toán công trình	508.160	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:						
1	Bảo hiểm công trình	429.048	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng
2	Rà phá bom mìn, vật nổ	290.400	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
III. Gói thầu xây lắp:						
1	Thi công xây dựng công trình	135.716.679 - Xây lắp: 124.712.659 - ĐBGT: 239.364 - LĐ TBA: 500.000 - LĐ, TD trạm trộn BT: 350.000 - Dự phòng: 9.914.656	Đấu thầu rộng rãi	Quý IV/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	1060 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 142.519.145.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai tỷ, năm trăm mười chín triệu, một trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Phước Sơn.

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Phước Sơn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang