

Số: 2558/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khôi phục, tái thiết tuyến
ĐH2.PS (đoạn Phước Thành - Phước Lộc), huyện Phước Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH2.PS (đoạn Phước Thành - Phước Lộc), huyện Phước Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 19);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 25/8/2021 của UBND huyện Phước Sơn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 427/BC-SKHĐT ngày 31/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH2.PS (đoạn Phước Thành - Phước Lộc), huyện Phước Sơn; với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	2.484.771	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2021	Trọn gói	25 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Giám sát khảo sát bước lập thiết kế BVTC	48.864	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	25 ngày
3	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	15.853	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	200.669	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
5	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	146.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
6	Cấm cọc giải phóng mặt bằng	300.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
7	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu giám sát thi công xây dựng	14.599	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
8	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	105.229	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
9	Giám sát thi công xây dựng công trình	2.036.056	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
10	Kiểm toán công trình	496.094	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:						
1	Bảo hiểm công trình	486.365	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng
2	Rà phá bom mìn, vật nổ	498.600	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
III. Gói thầu xây lắp:						
1	Thi công xây dựng công trình	136.809.528 - <i>Xây lắp: 122.359.150</i> - <i>ĐBGT: 238.759</i> - <i>LĐ TBA: 500.000</i>	Đấu thầu rộng rãi	Quý IV/2021	Theo đơn giá điều	1060 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		- LD,TD trạm trộn BT:350.000 - DP:13.361.619			chính	
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 143.642.628.000 đồng <i>(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba tỷ, sáu trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm hai mươi tám nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Phước Sơn.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Phước Sơn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang