

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (đợt 18); Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025; Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 14/01/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 về việc phê duyệt dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 28/9/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc

dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La;

Xét đề của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 44/BC-SKHĐT ngày 09/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La với nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 12 và gói thầu 14 từ “*Quý IV/2024*” thành “*Quý I/2025*”.

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 13 từ “*Quý IV/2024*” thành “*Quý II/2025*”.

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục và tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

- Rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức các phần công việc của các gói thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu phải thực hiện phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí thực hiện gói thầu và chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về quyết định của mình. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023.

- Rà soát các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu. Trường hợp tại thời điểm lựa chọn nhà thầu có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp

luật, kịp thời tham mưu trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu để phù hợp với số vốn đã được giao và đảm bảo quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đúng quy định của pháp luật.

- Đối với gói thầu số 19 - Tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công: Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có yêu cầu của cơ quan thẩm định theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 56, khoản 6 Điều 82 và điểm b khoản 1 Điều 87 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13, khoản 24 và khoản 28 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

- Đối với các gói thầu xây lắp số 26, 27, 28: Rà soát và chỉ được sử dụng dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh khi có phát sinh xảy ra để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP; đồng thời khi dự thảo hợp đồng và ký kết hợp đồng đối với các gói thầu này phải quy định phương pháp tính trượt giá và chi phí dự phòng trượt giá theo quy định của pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Đấu thầu năm 2023 và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Đối với gói thầu số 29 - Quan trắc và giám sát môi trường: Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu phải rà soát lại quy định của pháp luật về môi trường và sự cần thiết phải thực hiện của từng nội dung để không làm lãng phí ngân sách nhà nước.

- Trước khi lựa chọn nhà thầu gói thầu số 30 - Kiểm định chất lượng công trình phải rà soát kỹ cơ sở pháp lý, sự cần thiết phải thực hiện gói thầu này để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm rà soát và đề xuất đối với việc áp dụng mô hình BIM để đảm bảo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm rà soát từng chi phí của cả dự án, giảm trừ những chi phí không cần thiết hoặc không đúng quy định (nếu có) để đảm bảo tiết kiệm, không làm thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

- Chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho số vốn còn thiếu để đảm bảo việc thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu của dự án, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

3. Giao cơ quan quản lý đầu tư công tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn cho số vốn còn thiếu để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đã được duyệt.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 28/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ, Chủ tịch UBND thị xã Mộc Châu; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình
- Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	Gói thầu số 15: Lập đề cương nhiệm vụ khảo sát BVTC	Lập đề cương nhiệm vụ khảo sát BVTC	458,182	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Tự thực hiện		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	0,5 tháng	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 16: Giám sát khảo sát bước BVTC	Giám sát khảo sát bước BVTC	413,433		Tự thực hiện		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	04 tháng		
3		Gói thầu số 17: Khảo sát, thiết kế bước BVTC Km53-Km74+500	Khảo sát, thiết kế bước BVTC	19.717,187		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2025	Hợp đồng hỗn hợp (Phần khảo sát: Theo đơn giá cố định; Phần thiết kế, lập dự toán xây dựng: Trọn gói)	02 tháng		
4		Gói thầu số 18: Khảo sát, thiết kế bước BVTC Km74+500 – Km85+300	Khảo sát, thiết kế bước BVTC công trình	9.904,447				60 ngày	Quý I/2025		02 tháng		
5		Gói thầu số 19: Thẩm tra bản vẽ thi công	Thẩm tra hồ sơ bản vẽ thi công	447,514		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	02 tháng		

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	Gói thầu số 20: Giám sát xây lắp Km53-Km63+500	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	10.261,820	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	80 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	38 tháng	Không áp dụng	
7		Gói thầu số 21: Giám sát xây lắp Km63+500-Km74+500	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	10.750,479				80 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	38 tháng	Không áp dụng	
8		Gói thầu số 22: Giám sát xây lắp Km74+500 – Km85+300	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	10.555,016				80 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	39 tháng	Không áp dụng	
9		Gói thầu số 23: Bảo hiểm công trình Km53-Km63+500	Bảo hiểm công trình xây dựng	4.967,987		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	38 tháng	Không áp dụng	
10		Gói thầu số 24: Bảo hiểm công trình Km63+500-Km74+300	Bảo hiểm công trình xây dựng	5.300,522				60 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	38 tháng	Không áp dụng	
11		Gói thầu số 25: Bảo hiểm công trình Km74+300-Km85+300	Bảo hiểm công trình xây dựng	5.182,126				60 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	39 tháng	Không áp dụng	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
12	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	Gói thầu số 26: Xây lắp công trình Km53-Km63+500	Thực hiện xây dựng nền, mặt đường, công trình và lắp đặt thiết bị Km53-Km63+500	1.303.258,251	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	90 ngày	Quý II/2025	Theo đơn giá điều chỉnh	38 tháng	Không áp dụng	
13		Gói thầu số 27: Xây lắp công trình Km63+500-Km74+500	Thực hiện xây dựng nền, mặt đường, công trình và lắp đặt thiết bị Km 63+500-Km74+500	1.365.318,168		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	90 ngày	Quý II/2025	Theo đơn giá điều chỉnh	38 tháng	Không áp dụng	
14		Gói thầu số 28: Xây lắp công trình Km74+500-Km85+300	Thực hiện xây dựng nền, mặt đường, công trình và lắp đặt thiết bị Km74+500-Km85+300	1.340.494,201		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	90 ngày	Quý II/2025	Theo đơn giá điều chỉnh	39 tháng	Không áp dụng	
15		Gói thầu số 29: Quan trắc và giám sát môi trường	Thực hiện tư vấn quan trắc và giám sát môi trường	3.150,000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	38 tháng	Không áp dụng	

