

Số: 2597 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đường giao thông khu du lịch suối cá thần, xã Cẩm Lương,
huyện Cẩm Thủy**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1);

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1202/QĐ-UBND ngày 07/4/2022; số 1289/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về việc phê duyệt dự án đường giao thông khu du lịch suối cá thần, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5026/SKHĐT-DTĐGS ngày 26/7/2022 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường giao thông khu du lịch suối cá thần, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy tại Tờ trình số 137/TTr-BQLDA ngày 18/5/2022; 178/TTr-BQLDA ngày 30/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường giao thông khu du lịch suối cá thần, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 09 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, 05, 06 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo quy định.

2. UBND huyện Cẩm Thủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H' 17.27.5).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông khu du lịch suối cá thần, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát bước TKBVTC	12,0	Nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý 45 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Cẩm Thủy và các nguồn huy động hợp pháp khác 12 tỷ đồng.	Chi định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	10 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC và DT, lập hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB và cắm cọc GPMB	1.005,1		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 03: Giám sát khảo sát bước lập TKBVTC	16,3		Chi định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	25 ngày
4	Gói thầu số 04: Thẩm tra TKBVTC và DT	100,1		Chi định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
5	Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm cả bảo hiểm công trình)	43.155,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	540 ngày
6	Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình	1.080,9		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	540 ngày
7	Gói thầu số 07: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu thuộc dự án	92,1		Chi định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày

8	Gói thầu số 08: Lập hồ sơ cấp phép môi trường	50,0	Nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý 45 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Cẩm Thủy và các nguồn huy động hợp pháp khác 12 tỷ đồng.	Chi định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
9	Gói thầu số 09: Kiểm toán công trình	244,5		Chi định thầu	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày
Cộng		45.756					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 15/4/2022; trong đó: Giá gói thầu số 05, 06 bao gồm 5,01% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 2,42% chi phí dự phòng trượt giá; các gói thầu số 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 không bao gồm chi phí dự phòng.

- Gói thầu số 02, 05, 06 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.