

Số: 2604/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 14 tháng 9 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án**  
**Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ các Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 17/4/2017, số 546/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 và số 1412/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1531/TTr-BQL ngày 25/8/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam;*

*Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2826/TTr-SGTVT ngày 09/9/2021, kèm theo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án tại văn bản số 2824/KQTD-SGTVT ngày 09/9/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam; với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh, bổ sung một số khoản mục chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư xây dựng để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo, bao gồm:

- Cập nhật chi phí đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 208/QĐ-BQLGT ngày 08/7/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Bổ sung các chi phí lập phương án, báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và dự toán rà phá bom mìn; chi phí giám sát rà phá bom mìn; chi phí giám sát môi trường trong thời gian thi công; chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bảo hiểm, rà phá bom mìn.

2. Chi phí các khoản mục bổ sung: **606.330.000 đồng** (Sáu trăm lẻ sáu triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng), gồm:

- Chi phí đánh giá tác động môi trường: 285.732.000 đồng;
- Chi phí lập phương án, báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và dự toán rà phá bom mìn (tạm tính): 50.000.000 đồng;
- Chi phí giám sát rà phá bom mìn (tạm tính): 80.075.000 đồng
- Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: 6.412.000 đồng;
- Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu bảo hiểm công trình: 13.711.000 đồng;
- Chi phí lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu rà phá bom mìn (tạm tính): 20.400.000 đồng;
- Chi phí giám sát môi trường trong thời gian thi công: 150.000.000 đồng.

3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: **786.074.556.000 đồng** (Bảy trăm tám mươi sáu tỷ, không trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm năm mươi sáu nghìn đồng). Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng VN

TT	Nội dung	TMĐT đã phê duyệt	Giá trị hạng mục bổ sung	TMĐT sau điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	468.202.034.000		468.202.034.000
2	Chi phí quản lý dự án	5.810.412.000		5.810.412.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	83.787.228.000	606.330.000	84.393.558.000
4	Chi phí khác	28.723.062.000		28.723.062.000
5	Chi phí BT, GPMB	125.469.960.000		125.469.960.000
6	Chi phí dự phòng	55.515.518.000		54.909.188.000
7	Phí dịch vụ EDCF	566.342.000		566.342.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>768.074.556.000</b>		<b>768.074.556.000</b>

## Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) căn cứ nội dung điều chỉnh, bổ sung đã được phê duyệt, tiến hành lập hồ sơ và các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong

quá trình triển khai thực hiện.

- Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 17/4/2017, số 546/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 và số 1412/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh, Thăng Bình và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN (H).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Quang**