

Số: 2625/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 25 tháng 9 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải,  
huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4);*

*Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 từ nguồn ngân sách Trung ương cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;*

*Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 888/TTr-BQLNNPTNT ngày 20/8/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 386/BC-SKHĐT ngày 22/9/2020,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4); với các nội dung như sau:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu tư vấn</b>						

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Giám sát thi công xây dựng công trình	704.746.000	Chủ đầu tư tự thực hiện	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
2	Lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	6.000.000	Chi định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày
3	Giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	8.144.000		Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày
4	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	15.568.000		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
5	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	1.155.953.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Quý IV/2020	Trọn gói
6	Lập phương án kỹ thuật thi công cho gói thầu đảm bảo an toàn hàng hải trong quá trình thi công	27.280.000	Chi định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
7	Thăm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	94.406.000		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày
8	Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu Xây lắp	82.943.000		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày
9	Bảo hiểm công trình	325.700.000		Quý IV/2020	Trọn gói	Theo HĐXL + bảo hành

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
10	Kiểm toán	205.132.000		Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
<b>II. Gói thầu phi Tư vấn</b>						
11	Đảm bảo an toàn hàng hải trong quá trình thi công	472.720.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
<b>III. Gói thầu xây lắp</b>						
12	Thi công xây dựng	33.826.288.000 (Trong đó: XL:31.621.394.000 VSMT: 15.811.000 DP: 2.189.083.000)	Đấu thầu rộng rãi trong nước không qua mạng	Quý IV/2020	Theo đơn giá cố định	540 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 36.924.880.000 đồng</b> (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, chín trăm hai mươi bốn triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: ngân sách Trung ương
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Quang Bửu**