

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành  
Trường Tiểu học Trường Xuân B, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 3467/BC-STC ngày 31 tháng 10 năm 2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, gồm các nội dung sau:

1. Tên dự án: Trường Tiểu học Trường Xuân B, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

4. Thời gian khởi công - hoàn thành: 08/01/2019 – 05/06/2020.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:



Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
<b>Tổng số</b>		<b>23.698.024.147</b>	<b>17.015.825.000</b>
1	Xây dựng	17.569.374.809	13.505.628.000
2	Thiết bị	1.679.367.000	1.249.500.000
3	Quản lý dự án	508.647.312	503.441.000
4	Tư vấn đầu tư xây dựng	1.697.658.607	1.656.950.000
5	Chi phí khác	876.155.635	100.306.000
6	Chi phí dự phòng	1.366.820.784	

## 2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
	<b>Tổng số</b>	<b>23.698.024.147</b>	<b>17.015.825.000</b>	<b>16.726.848.000</b>	<b>291.474.000</b>	<b>2.497.000</b>
1	Ngân sách thành phố	23.698.024.147	17.015.825.000	16.726.848.000	291.474.000	2.497.000

## 3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	<b>Tổng số</b>	<b>17.015.825.000</b>			
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	17.015.825.000			
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không  
 5. Vật tư thiết bị tồn đọng (nếu có): không.

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>17.015.825.000</b>	
Ngân sách thành phố	17.015.825.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 26 tháng 7 năm 2023 là:

- Tổng nợ phải thu : 2.497.000 đồng.
- Tổng nợ phải trả : 291.474.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ phải thu, phải trả theo Phụ lục đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: được phép ghi tăng tài sản và cập nhật thông tin tài sản vào phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý tài sản công.

Đơn vị tính: đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai	17.015.825.000	-

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Xuân B và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *nh*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT UBND TP;
- Ban QLDA và PTQĐ huyện TL;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu VT. U. *nh*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thực Hiện**

**PHỤ LỤC**

**Dự án: Trường Tiểu học Trường Xuân B, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ**

*(Kèm theo Quyết định số 2700 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)*

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị đã thanh toán, tạm ứng	Giá trị quyết toán	Công nợ còn tồn đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán	
						Phải trả	Phải thu
<b>I</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>	Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Trần Gia và Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát	<b>13.505.628.000</b>	<b>13.454.516.000</b>	<b>13.505.628.000</b>	<b>51.112.000</b>	
<b>II</b>	<b>Chi phí thiết bị</b>	Công ty Cổ phần Kiến trúc nội thất Tinh Mộc	<b>1.249.500.000</b>	<b>1.249.500.000</b>	<b>1.249.500.000</b>		
<b>III</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thới Lai	<b>508.647.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>503.441.000</b>	<b>53.441.000</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>		<b>1.688.923.000</b>	<b>1.557.921.000</b>	<b>1.656.950.000</b>	<b>101.526.000</b>	<b>2.497.000</b>
1	Chi phí khảo sát địa hình và địa chất	Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định xây dựng và Môi trường 579	146.000.000	130.000.000	127.503.000		2.497.000
2	Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi	Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Trung Nam	201.527.000	190.000.000	190.000.000		
3	Tư vấn thiết kế - dự toán xây dựng công trình	Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Trung Nam	512.000.000	500.000.000	512.000.000	12.000.000	
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng công trình	Trung tâm giám định chất lượng xây dựng Cần Thơ	80.421.000	70.000.000	80.421.000	10.421.000	
5	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Nam Cửu Long	66.875.000	53.000.000	66.875.000	13.875.000	
6	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu cung cấp lắp đặt	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Thương Mại Lợi Hòa	6.163.000	0	6.163.000	6.163.000	
7	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu giám sát	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Tín Phú	4.339.000	0	4.339.000	4.339.000	
8	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thiết kế - dự toán	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và thương mại dịch vụ Gia Việt	4.177.000	0	4.177.000	4.177.000	



STT	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị đã thanh toán, tạm ứng	Giá trị quyết toán	Công nợ còn tồn đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán	
						Phải trả	Phải thu
9	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Công ty Cổ phần Ngôi sao MeKong	525.000.000	472.500.000	523.051.000	50.551.000	
10	Tư vấn thử tính	Công ty TNHH Thanh Liêm	126.921.000	126.921.000	126.921.000		
11	Tư vấn thẩm định giá trang thiết bị	Công ty Cổ phần Tư vấn và thẩm định giá Đông Nam	15.500.000	15.500.000	15.500.000		
<b>V</b>	<b>Chi phí khác</b>		<b>230.447.000</b>	<b>14.911.000</b>	<b>100.306.000</b>	<b>85.395.000</b>	<b>0</b>
1	Tư vấn bảo hiểm công trình	Công ty Bảo Minh Cần Thơ	14.911.000	14.911.000	14.911.000		
2	Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi	Sở Xây dựng	4.090.000	0	4.090.000	4.090.000	
3	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (gói thầu thiết kế bản vẽ thi công; gói thầu giám sát thi công xây dựng; gói thầu thi công xây dựng xây dựng và gói thầu thiết bị)	Phòng Tài chính - Kế hoạch	23.569.000	0	0		
4	Chi phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy	Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH- Công an thành phố Cần Thơ	2.129.000	0	2.129.000	2.129.000	
5	Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng	Sở Xây dựng	15.427.000	0	15.427.000	15.427.000	
6	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	Trung tâm giám định chất lượng xây dựng Cần Thơ	30.486.000	0	0		
7	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	139.835.000	0	63.749.000	63.749.000	
	<b>Tổng cộng (I + II + III + IV + V)</b>		<b>17.183.145.000</b>	<b>16.726.848.000</b>	<b>17.015.825.000</b>	<b>291.474.000</b>	<b>2.497.000</b>

\* **Ghi chú:** Phụ lục chi tiết các khoản công nợ căn cứ báo cáo quyết toán mẫu 03/QTDA ngày 02/3/2023 và 08/QTDA ngày 26/7/2023 của Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thới Lai và giá trị phê duyệt quyết toán.