

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**  
Số: 2741 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Bình Định, ngày 23 tháng 8 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**Dự án: Xây dựng cầu Bờ Mun, huyện Phù Mỹ.**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng cầu Bờ Mun, huyện Phù Mỹ;*

Theo Quyết định số 8393/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Phù Mỹ về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định số 5402/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND huyện Phù Mỹ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 576/BC-SKHĐT ngày 23/8/2022 và đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Văn bản số 166/TTr-UBND ngày 19/8/2022.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cầu Bờ Mun, huyện Phù Mỹ. Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** UBND huyện Phù Mỹ phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /s/

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b) /s/



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Xây dựng cầu Bờ Mun, huyện Phù Mỹ.**

*(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày            /8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí cắm cọc GPMB	97.387	Theo Quyết định số 2151/QĐ -UBND ngày 11/7/202 2 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2022	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	457.094		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2022	Trọn gói	25 ngày
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	75.814		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2022	Trọn gói	10 ngày
4	Rà phá bom mìn	87.400		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2022	Trọn gói	45 ngày
5	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	50.211		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày
6	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	2.000		Tự thực hiện	Thoả thuận giao việc	Quý IV năm 2022	Trọn gói	25 ngày
7	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	729.346		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	330 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Bảo hiểm công trình	161.721	Theo Quyết định số 2151/QĐ -UBND ngày 11/7/202 2 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Trọn gói	330 ngày
9	Chi phí thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình	69.041		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày
10	Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	<b>30.346.541</b> <i>(Bao gồm: Chi phí xây dựng: 27.616.287; chi phí xây dựng hạ tầng trạm trộn BTXM: 176.143; chi phí xây dựng trạm biến áp phục vụ thi công trạm trộn BTXM: 131.028; chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 26.400; dự phòng khối lượng phát sinh: 1.816.741; dự phòng trượt giá: 579.942)</i>		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	330 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 32.076.555.000 đồng.</b> <i>(Ba mươi hai tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu, năm trăm năm mươi lăm ngàn đồng)./.</i>								