

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Đường nối thành phố Thanh Hoá với Cảng hàng không Thọ Xuân,
đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi một số
điều Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015
quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì
công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu
tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 4492/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối thành phố
Thanh Hoá với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường
vào Cảng hàng không Thọ Xuân;*

*Căn cứ Công văn số 1773/UBND-CN ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh về
gia hạn thời gian thực hiện các dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng
hàng không Thọ Xuân (đoạn từ cầu Nỏ Hén đến đường tỉnh 514; đoạn từ đường
tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân);*

*Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3621/TTr-SGTVT
ngày 21/6/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường nối
thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514
đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Đường nối thành phố Thanh Hoá với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân, với các nội dung như sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “*Không quá 5 năm (từ năm 2019 - 2023)*” thành “*Hoàn thành trong năm 2025*”. **Lý do:** Trong quá trình thực hiện dự án, vốn bố trí cho công tác GPMB không đáp ứng nhu cầu, dự án phải thực hiện điem dừng kỹ thuật.

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 4492/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Giao thông vận tải căn cứ kế hoạch vốn giao, thời gian thực hiện dự án được phê duyệt, thời gian cần thiết thực hiện phần khối lượng còn lại và trách nhiệm của các bên được quy định tại các hợp đồng đã ký làm cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện của các gói thầu; đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình. Trong quá trình thực hiện việc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu, chủ đầu tư phải làm việc với nhà thầu để phân khai, bóc tách các công việc chậm tiến độ do các nguyên nhân chủ quan, khách quan để xử lý các vấn đề phát sinh theo đúng các điều khoản hợp đồng đã ký và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ các chi phí của dự án, đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm