

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 279/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu phục vụ công tác GPMB thuộc dự án: Đầu tư xây dựng ĐT.282B đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND;

Căn cứ các Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 (phụ lục số 11) và số 23/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng ĐT.282B đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 (PL-03) của HĐND tỉnh về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các quyết định: Số 1750/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; số 1647/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt; phê duyệt điều chỉnh Dự án ĐTXD ĐT.282B đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình;

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 44/BC-KHĐT.ĐTG ngày 13/3/2024.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu phục vụ công tác GPMB thuộc dự án: Đầu tư xây dựng ĐT.282B đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ các nội dung theo Báo cáo thẩm định số 44/BC-KHĐT.ĐTGT ngày 13/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, GTVT;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- UBND huyện Gia Bình;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. XDGB.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Tân Phương

Phụ lục**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

Một số gói thầu phục vụ công tác GPMB thuộc dự án: Đầu tư xây dựng ĐT.282B
đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình

(Kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 19/13/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính của giá gói thầu: đồng.

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý các DAXD huyện Gia Bình	Gói thầu số 13: Toàn bộ phần xây lắp + Thiết bị hạng mục dịch chuyển các tuyến đường dây trung thế và hạ thế để phục GPMB	Dịch chuyển các tuyến đường dây trung thế và hạ thế phục vụ công tác GPMB	1.722.951.000 Trong đó: Chi phí xây dựng: 1.456.807.000; chi phí thiết bị: 184.099.000; chi phí dự phòng: 82.045.000	Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ kế hoạch trung hạn 2021-2025: 92 tỷ đồng. Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh: Phần còn lại	Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 60 ngày	Tháng 3,4 năm 2024	Trọn gói	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	không	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
2	Ban Quản lý các DAXD huyện Gia Bình	Gói thầu số 13a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 13	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 13	9.007.000	Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ kế hoạch trung hạn 2021-2025: 92 tỷ đồng. Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh: Phần còn lại	Chi định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Tháng 3,4 năm 2024	Trọn gói	25 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (10 ngày lập hồ sơ mời thầu, 15 ngày đánh giá hồ sơ dự thầu).	không	Không đề xuất
3	Ban Quản lý các DAXD huyện Gia Bình	Gói thầu số 13b: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13	4.000.000		Chi định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Tháng 3,4 năm 2024	Trọn gói	20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (10 ngày đối với mỗi nội dung công việc)	không	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Ban Quản lý các DAXD huyện Gia Bình	Gói thầu số 14: Tư vấn giám sát thi công cho gói thầu số 13	Giám sát thi công cho gói thầu số 13	53.215.000	Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ kế hoạch trung hạn 2021-2025: 92 tỷ đồng. Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh: Phần còn lại	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công của gói 13	không	Không đề xuất
5	Ban Quản lý các DAXD huyện Gia Bình	Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây lắp +Thiết bị hạng mục dịch chuyển Trạm bơm Thiên Đức 2 để phục vụ GPMB	Dịch chuyển Trạm bơm Thiên Đức 2 để phục vụ GPMB	1.736.203.000 Trong đó: Chi phí xây dựng: 1.460.867.000; chi phí thiết bị: 192.660.000; Chi phí dự phòng: 82.676.000.	Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ kế hoạch trung hạn 2021-2025: 92 tỷ đồng. Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh: Phần còn lại	Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 60 ngày	Tháng 3,4 năm 2024	Trọn gói	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	không	Không đề xuất



STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6	Ban Quản lý các DAXD huyện Gia Bình	Gói thầu số 15a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 15	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 15	5.814.000	Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ kế hoạch trung hạn 2021-2025: 92 tỷ đồng. Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh: Phần còn lại	Chi định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Tháng 3,4 năm 2024	Trọn gói	25 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (10 ngày lập hồ sơ mời thầu, 15 ngày đánh giá hồ sơ dự thầu).	không	Không đề xuất
7	Ban Quản lý các DAXD huyện Gia Bình	Gói thầu số 15b: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15	4.000.000		Chi định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Tháng 3,4 năm 2024	Trọn gói	20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (10 ngày đối với mỗi nội dung công việc)	không	Không đề xuất
8	Ban Quản lý các DAXD huyện Gia Bình	Gói thầu số 16: Tư vấn giám sát thi công cho gói thầu số 15	Tư vấn giám sát thi công cho gói thầu số 15	39.336.000		Chi định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công của gói 15	không	Không đề xuất
Tổng giá trị: 3.574.526.000 đồng													