

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 2336/SCT-QLCN ngày 10/8/2022 về việc báo cáo đề nghị xin điều chỉnh tiến độ thực hiện đầu tư dự án cụm công nghiệp Vân Du, huyện Thạch Thành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa do Công ty CP Tập đoàn Tân Phục Hưng làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1 với diện tích 20,63ha:

+ Đến Quý IV/2022: Hoàn thiện, phê duyệt: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 CCN; báo cáo đánh giá tác động môi trường, phòng cháy, chữa cháy, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công CCN; hoàn thiện hồ sơ thuê đất đợt 1 với diện tích 20,63ha.

+ Từ Quý IV/2022 đến Quý IV/2023: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào CCN.

- Giai đoạn 2 với diện tích 29,37ha:

+ Quý IV/2022 đến hết Quý IV/2023: Hoàn thiện công tác đền bù GPMB, các hồ sơ, thủ tục pháp lý về đất đai.

+ Từ Quý I/2024 đến Quý III/2024: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào CCN.

* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành; Công ty CP Tập đoàn Tân Phục Hưng; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (T08.29).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm