

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2838 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 01 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Đường kết nối với di tích tháp Chăm Dương Long.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 345/TTr-STC ngày 25/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Đường kết nối với di tích tháp Chăm Dương Long;
- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Định;
- Cơ quan phê duyệt dự án: UBND tỉnh Bình Định;
- Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 01/4/2021-30/6/2022

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
<u>Tổng cộng</u>	<u>11.580.929.000</u>	<u>9.822.085.000</u>
Bồi thường, GPMB:	3.043.288.000	3.041.254.000
Chi phí xây dựng:	6.301.864.000	6.122.912.000
- Xây dựng	6.270.654.000	6.095.999.000

- Cầm mốc GPMB	31.210.000	26.913.000
Chi phí quản lý dự án:	164.927.000	164.927.000
Tư vấn đầu tư xây dựng:	455.398.000	428.310.000
- Khảo sát, lập Báo cáo KT-KT	257.481.000	233.656.000
- Chi phí giám sát cầm mốc GPMB	999.000	862.000
- Chi phí giám sát thi công	196.918.000	193.792.000
Chi phí khác:	132.185.000	64.682.000
- Phí thẩm định thiết kế BVTC-Dự toán	13.387.000	13.385.000
- Phí lập HSMT, đánh giá HSDT XL	12.358.000	12.358.000
- Phí thẩm định HSMT và đánh giá HSDT	6.179.000	6.178.000
- Phí bảo vệ môi trường	6.049.000	0
- Chi phí đảm bảo ATGT	45.804.000	0
- Thẩm tra phê duyệt quyết toán	48.408.000	32.761.000
+ Sở Tài chính		26.722.000
+ Phòng TC-KH huyện Tây Sơn (Quyết toán phần Bồi thường, GPMB)		6.039.000
Chi phí dự phòng:	1.483.267.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1000 đồng.

Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	11.580.929	9.822.085	9.789.640	32.761	316
Vốn đầu tư công			9.789.640		
-Vốn Ngân sách tỉnh:			9.789.640		
+ Nguồn Đầu tư tập trung			5.578.316		
+ Nguồn Cấp quyền sử dụng đất			4.211.324		
Trong đó:					
Bồi thường, GPMB		3.041.254	3.041.570		316
Xây dựng		6.122.912	6.122.912		
Quản lý dự án		164.927	164.927		
Tư vấn đầu tư		428.310	428.310		
Chi phí khác		64.682	64.682	32.761	

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	9.822.085.000	9.822.085.000		
Tài sản dài hạn (<i>tài sản cố định</i>)	9.822.085.000	9.822.085.000		

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không
- Chi phí không tạo nên tài sản: không

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	<u>Tổng số</u>	<u>9.822.085.000</u>	
	Vốn đầu tư công	9.789.640.000	
1	Vốn đã được thanh toán	9.789.640.000	
	-Vốn Ngân sách tỉnh:	9.789.640.000	
	+ Nguồn Đầu tư tập trung	5.578.316.000	
	+ Nguồn Cấp quyền sử dụng đất	4.211.324.000	
2	Vốn đã thu hồi	316.000	
3	Vốn chưa được thanh toán	32.761.000	

Các khoản công nợ tính đến ngày nộp báo cáo quyết toán (15/5/2023) là:

- Tổng nợ đã thu (Bồi thường, GPMB): 316.000 đồng;
- Tổng nợ phải trả: 32.761.000 đồng;
- + Chi phí khác (*Thẩm tra phê duyệt quyết toán*): 32.761.000 đồng, trong đó:

.Sở Tài chính: 26.722.000 đồng;


.Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tây Sơn: 6.039.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:


Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Sở Giao thông vận tải	9.822.085.000	

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / 

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Tự Công Hoàng