

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng
đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai;

Căn cứ Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai; Hạng mục bổ sung: sửa chữa, cải tạo hoàn trả đường ĐH2.NT, đoạn từ cầu Tam Hòa đến đường Võ Chí Công;

Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai;

Căn cứ Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển sang năm 2021 và kế hoạch năm 2021 cho dự án có nhu cầu giải ngân;

Theo Quyết định số 260/QĐ-KTM ngày 20/11/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai;

Theo Quyết định số 584/QĐ-DAHT ngày 21/11/2017 của Ban Quản lý dự án Hạ tầng phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai;

Theo Quyết định số 275/QĐ-KTM ngày 30/11/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1889/TTr-BQLGT ngày 07/10/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 516/BC-SKHĐT ngày 08/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt tại Quyết định số 275/QĐ-KTM ngày 30/11/2017:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
II. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
7	Kiểm toán công trình	3.512.928		Quý II/2022		

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (hạng mục: sửa chữa, cải tạo hoàn trả đường ĐH2.NT, đoạn từ cầu Tam Hòa đến đường Võ Chí Công):

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công	305.569	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Lập nhiệm vụ và giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công; lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	51.125	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	10 ngày lập nhiệm vụ; giám sát khảo sát theo tiến độ khảo sát; 60 ngày lựa chọn nhà thầu
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	41.434	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Giám sát thi công xây dựng công trình	393.982	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng

II. Gói thầu xây lắp:

1	Thi công xây dựng công trình	12.685.894 -XD: 12.585.212 -HMC: 62.926 -BH: 37.756	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021- I/2022	Trọn gói	120 ngày
---	---------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------	-------------	----------

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 13.478.004.000 đồng

(Bằng chữ: Mười ba tỷ, bốn trăm bảy mươi tám triệu, không trăm lẻ bốn nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn hợp pháp khác.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh và Quyết định số 275/QĐ-KTM ngày 30/11/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang