

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng
tái định cư Thủy điện Sông Bung 4**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư Thủy điện Sông Bung 4;

Theo Công văn số 8428/UBND-KTN ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư Thủy điện Sông Bung 4;

Theo Quyết định số 1653a/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND huyện Nam Giang phê duyệt điều chỉnh phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và GPMB dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư Thủy điện Sông Bung 4;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 04/11/2024 của UBND huyện Nam Giang về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư Thủy điện Sông Bung 4;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4817/TTr-SGTVT ngày 26/11/2024; kèm theo Kết quả thẩm định điều chỉnh số 4815/KQTD-SGTVT ngày 26/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư Thủy điện Sông Bung 4 đã được phê duyệt tại Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh, như sau:

- Bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do chi phí thực tế cao hơn so với kinh phí trong dự án đã phê duyệt.

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng). Trong đó:

TT	Khoản mục chi phí	Tổng mức được duyệt theo QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 (A)	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung (B)	Chênh lệch (B) - (A)
1	Chi phí xây dựng	76.150.441.000	72.280.980.000	-3.869.461.000
2	Chi phí quản lý dự án	1.897.573.000	2.053.065.000	155.492.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	8.094.667.000	8.645.060.000	550.393.000
4	Chi phí khác	1.890.864.000	1.996.749.000	105.885.000
5	Chi phí dự phòng	9.315.205.000	7.988.496.000	-1.326.709.000
6	Chi phí BT-GPMB	2.651.250.000	7.035.650.000	4.384.400.000
	Tổng cộng	100.000.000.000	100.000.000.000	0

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác tại Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. UBND huyện Nam Giang (Chủ đầu tư):

- Căn cứ các nội dung đã được phê duyệt và nội dung điều chỉnh tại Quyết định này để tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Tập trung khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, GPMB và thi công hoàn thành công trình như đã cam kết và theo quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ trình điều chỉnh.

- Trường hợp hết năm 2024 mà dự án chưa hoàn thành, chủ động làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn ngân sách Trung ương năm 2024 sang năm 2025 và thực hiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo đúng quy định.

- Thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19/5/2023 về việc lập lại trật tự kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn trong đầu tư xây dựng công trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3774/UBND-KTN ngày 15/6/2023 và Công văn số 6589/UBND-KTN ngày 30/8/2024 đảm bảo hoàn thành dự án, nhằm đạt được mục tiêu, hiệu quả đầu tư.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan theo thẩm quyền và theo dõi, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nam Giang và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN_(Đ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Nam Hưng