

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La giai đoạn I (lần 3)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 263/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh về việc quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương đã bố trí vốn quá thời gian theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 08/11/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư Khu công nghiệp Mai Sơn; Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La (giai đoạn I); Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La giai đoạn I - Hạ tầng hệ thống cấp nước; Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 30/11/2009; Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La giai đoạn I;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 485/TTr-SXD ngày 21 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La giai đoạn I như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án

- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt (lần 2): Năm 2009 - 2022.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh (lần 3): Năm 2009 - 2024.

2. Các nội dung khác có liên quan: Thực hiện theo Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 08/11/2006; Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 30/11/2009; Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 24/3/2017; Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 và Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan kiểm tra, thanh tra về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, nội dung trình duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo quy định.

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu của hồ sơ trình duyệt điều chỉnh điều chỉnh dự án theo quy định;

- Tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiến độ thời gian, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (T/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh