

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án Cầu Tiên Long bắc qua sông Lý  
xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 5358/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Cầu Tiên Long bắc qua sông Lý xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương;*

*Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1);*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 199/SKHĐT-TĐ ngày 12/01/2022 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Tiên Long bắc qua sông Lý xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương; kèm theo Tờ trình số 796/TTr-BQLDA ngày 28/12/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cầu Tiên Long bắc qua sông Lý xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 10 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 01, 05; đối với gói thầu số 09, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo kế hoạch và tỷ lệ theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**

**PHỤ BIỂU CHI TIẾT****Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Tiên Long bắc qua sông Lý xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn thiết kế, cắm cọc GPMB và MLG, khảo sát bước lập BVTC, Thiết kế BVTC và dự toán	833,5	Vốn ngân sách tỉnh từ nguồn vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 31,995 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Quảng Xương và các nguồn huy động hợp pháp khác 6,305 tỷ đồng	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	01 tháng
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán công trình	79,2		Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	15 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	75,7		Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	01 tháng
4	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát khảo sát bước BVTC	16,2		Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.	806,2		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	12 tháng
6	Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập phương án, báo cáo kết quả rà phá bom mìn, vật nổ	1,1		Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	15 ngày
7	Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát công tác rà phá bom mìn, vật nổ	1,7		Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	15 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói thầu số 08: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	56,0	Vốn ngân sách tỉnh từ nguồn vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 31,995 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Quảng Xương và các nguồn huy động hợp pháp khác 6,305 tỷ đồng	Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	15 ngày
9	Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm công trình)	30.752,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	12 tháng
10	Gói thầu số 10: Kiểm toán	213,6		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	01 tháng
<b>Cộng</b>		<b>32.836,0</b>					

**Ghi chú:**

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 5358/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá các gói thầu số 05, 09 bao gồm 6,03% chi phí dự phòng (4,07% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và 1,96% chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá).

- Các gói thầu số 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10 áp dụng quy trình chỉ định thầu theo quy định Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư thực hiện việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01, 05 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; căn cứ tình hình thực tế và tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 09 (đảm bảo tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu).