

Số: 296/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 2082/QĐ-UBND ngày 22/4/2020, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3151/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 111/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;

Theo Báo cáo số 121/BC-SKHĐT ngày 01/3/2024 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư “Khu liên hợp sản xuất, chế biến, thực nghiệm trồng trọt” của Công ty Cổ phần Tân Tân Trà Vinh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản 9 Điều 1 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3151/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

“ ...

9. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

9.1. Tháng 11/2022 - 02/2024: Hoàn thành thủ tục giấy phép xây dựng (lần 2).

9.2. Tháng 01/2024 - 12/2024: Thực hiện xây dựng các hạng mục như sau:

- Từ tháng 01/2024 - 6/2024: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (sân phơi nông sản, đường giao thông,...): 22.466 m².

- Từ tháng 02/2024 - 9/2024.

+ Xây dựng khu nhà xưởng chính: 12.787,2 m².

+ Xây dựng khu văn phòng: 1.448,5 m².

+ Xây dựng khu căn tin: 1.039,6 m².

- Từ tháng 3/2024 - 8/2024: Xây dựng khu xử lý nước thải: 300 m².

- Từ tháng 3/2024 - 12/2024: Xây dựng các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật.

+ Xây dựng khu xử lý nước sinh hoạt và sản xuất, lò hơi, nhà hệ thống phòng cháy chữa cháy - khí nén: 480 m².

+ Xây dựng thủy đài: 25 m².

+ Hệ thống cấp nước, thoát nước ngoài nhà.

+ Xây dựng trạm điện - trạm máy phát điện: 300 m².

- + Hệ thống cấp điện ngoài nhà.
 - + Xây dựng khu bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị: 900 m².
 - + Xây dựng nhà bảo vệ 1: 40 m².
 - + Xây dựng nhà bảo vệ 2: 40 m².
 - + Kho chứa rác: 250 m².
 - Từ tháng 4/2024 - 9/2024: Xây dựng nhà máy sơ chế nông sản: 1.505 m².
 - Từ tháng 6/2024 - 12/2024: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật còn lại (khu thu gom nông sản, trạm cân, bãi xe container, khu vực cây xanh, khu thu trồng thực nghiệm đậu phộng giống,...): 26.418 m².
 - Từ tháng 9/2024 - 12/2024: Xây dựng nhà xe máy, ô tô: 861 m².
- 9.3. Tháng 01/2025: Dự án hoàn thành chính thức đi vào hoạt động.

...”.

Điều 2. Điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 111/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

“ ...

7. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án: 310.000.000.000 đồng (Ba trăm mười tỷ đồng). Trong đó: Vốn của nhà đầu tư 65.000.000.000 đồng, chiếm 21% tổng vốn đầu tư, Vốn huy động từ các tổ chức tín dụng khác 245.000.000.000 đồng, chiếm 79% tổng vốn đầu tư.

...”.

Điều 3. Các Điều, Khoản khác của Quyết định chủ trương đầu tư số 2082/QĐ-UBND ngày 22/4/2020, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3151/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 111/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư này được lập thành 03 (ba) bản chính; Công ty Cổ phần Tân Tân Trà Vinh được cấp 01 (một) bản, 01 (một) bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, 01 (một) bản lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và sao gửi đến các Sở: Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao Thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang././



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quỳnh Thiện